

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3736/2015/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 6764/MP

ISPROFIN: 3 273 203 000

na zpracování jednostupňové dokumentace v rozsahu „projekt“, včetně ekonomického hodnocení stavby, povinných příloh záměru projektu, koordinátora BOZP a výkonu autorského dozoru projektanta

„Nástavba budovy SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sušická 25, Plzeň“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 186 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted], vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
[redacted] tel.: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] SŽG Praha, GSM: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

zastoupený **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] obchodní manažer, tel.: [redacted]
e-mail: [redacted] (mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted] tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: č.ú.: [redacted] vedený u [redacted]

Adresa pro zasilání smluvní korespondence:

METROPROJEKT Praha a.s.

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava ceny za dílo a úprava doby plnění prací dle SOD. K navýšení ceny za AD stavby dochází vzhledem k vyšší náročnosti AD. Důvodem jsou změny provedené v době mezi ukončením projektových prací a zahájením realizace a z toho plynoucí i prodloužení termínu pro realizace stavební části podle Smlouvy, č.sml.obj. E618-S-3736/2015/PAL, č. sml. zhot. 6764/MP, uzavřené dne 10. 11. 2015.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 6 odst.6.2 Smlouvy na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-3736/2015/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 6764/MP, ve znění dodatku č. 1 takto:

1) Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- ruší se stávající text odstavce 4.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
-	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	-	-
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 1 měsíce od podpisu smlouvy, nejpozději 4.12.2015	Záměr projektu a návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení.	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 7 měsíců od podpisu smlouvy	Předání čistopisu kompletního projednaného projektu stavby a záměru projektu se zapracovanými připomínkami a podání žádosti o stavební povolení a zajištění všech podkladů potřebných pro jeho vydání. Odevzdání plánu BOZP a manuálu údržby.	Protokol o provedení Díla, Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu.
3. Dílčí etapa	do 10 měsíců od podpisu smlouvy	součinnost se stavebním úřadem v průběhu stavebního řízení, součinnost v procesu schvalování v rámci SŽDC.	Stavební povolení v právní moci, schvalovací protokol
Autorský dozor	po uzavření smlouvy na realizaci stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby.	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	dle uzavřené SOD na R (předpoklad do 4.1.2018)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

2) **Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

- ruší se stávající text odstavce 5.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

CELKOVÁ CENA ZA DÍLO

a) Smluvní cena celkem bez DPH ve výši	910 000,- Kč
b) Smluvní cena celkem podle dodatku č. 2 bez DPH	1 029 700,- Kč
c) DPH 21 % (základní sazba)	216 237,- Kč
d) Celková smluvní cena vč. DPH	1 245 937,- Kč

z toho:

A) ZÁMĚR PROJEKTU

a) Smluvní cena PS bez DPH ve výši	350 000,- Kč
b) DPH 21 % (základní sazba)	73 500,- Kč
c) Celková cena PS vč. DPH	423 500,- Kč

B) PROJEKT

a) Smluvní cena GZ bez DPH ve výši	505 400,- Kč
b) DPH 21 % (základní sazba)	106 134,- Kč
c) Celková cena PS vč. DPH	611 534,- Kč

C) ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP

a) Smluvní cena BOZP bez DPH ve výši	21 000,- Kč
b) DPH 21 % (základní sazba)	4 410,- Kč
c) Celková cena vč. DPH	25 410,- Kč

D) VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

a) Smluvní cena AD bez DPH ve výši	33 600,- Kč
b) Smluvní cena AD bez DPH podle dodatku č. 2 bez DPH	153 300,- Kč
c) DPH 21 % (základní sazba)	32 193,- Kč
d) Celková cena AD vč. DPH	185 493,- Kč

Uvedená cena za autorský dozor představuje pracnost ■ hodin při průměrné hodinové sazbě ■Kč/hod. po celou dobu výkonu AD. Uvedená cena za výkon AD zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

- 5.2. DPH bude účtována zhotovitelem v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 5.4. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.5. Rozpis ceny k datu plnění zakázky (bez DPH) – upřesnění a doplnění článku 9 **Platební podmínky, fakturace, zádržné**, odstavce 9.1. Všeobecných podmínek na projektovou

dokumentaci železničních staveb (příloha č. 1 této smlouvy o dílo) o další text označený jako 9.1.1 v tomto znění:

9.1.1. V návaznosti na jednotlivé etapy provádění díla sjednané v čl. 4 této Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu za dílo sjednanou v čl. 5, odst. 5.1. této Smlouvy následovně:

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky Kč (bez DPH)</u>	<u>Cena položky Kč (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1. Dílčí etapa	163 800,- Kč	198 198,- Kč	16,0%
2. Dílčí etapa	427 700,- Kč	517 517,- Kč	42,0%
3. Dílčí etapa	245 700,- Kč	297 297,- Kč	23,0%
Výkon autorského dozoru	bez fakturace	bez fakturace	0%
Dokončení díla	192 500,- Kč	232 925,- Kč	19,0%
Celkem:	1 029 700,- Kč	1 245 937,- Kč	100%

5.6. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3736/2015/PAL, č. sml. zhot.: 6764/MP, ve znění dodatku č. 1 nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **sedmi** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží (5) **pět** vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel (2) **dvě** vyhotovení dodatku č. 2.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 30 -10- 2017
Za objednatele:

V Praze dne 13 -10- 2017
Za zhotovitele:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

Ing. David Krása
předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva