

DODATEK č. 2

smlouvy 27-SOD-2017-018 a SML/0137/2017/MH

uzavřené dne 30.5.2017 podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění

Číslo dodatku: 27-SOD-2017-018-D2

Číslo objednatele: SML/0137/2017/MH

Číslo dodavatele: 27-SOD-2017-018

na zhotovení díla:

„Revitalizace historického centra v Litovli, stavba č. IV – 1. etapa“

Smluvní strany:

město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou – ve věcech smluvních
Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI – ve věcech dohledu objednatele
Petr Navrátil, referent odboru MHaSI – ve věcech technického dozoru stavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. spojení: 585 153 135
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
dále jen: **objednatel**,

a

M – SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

se sídlem: Husova 1697, Pardubice 530 03
Pověřený závod realizací: OZ MORAVA, Hlavní 474, Rajhradice 664 61
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zastoupené: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, na základě plné moci
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 1080015329/0800
Tel. / fax spojení: 495 843 203 / 495 845 326
e-mail: morava@msilnice.cz
dále jen: **dodavatel**

Uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č.2 ke Smlouvě:

1. Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č.1 na změně čl. IV – 4.1. Cena díla se mění následovně:

Celková cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH: (Část A + Část B) + Dodatek č.1	6.069.187,09 Kč
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:	1.274.529,29 Kč
Celková cena s DPH 21%:	7.343.716,38 Kč

Havlíčková ulice (východní část) + Poděbradova ulice (Část A)**Komunikace chodníky:****Dodatečné stavební práce bez DPH (Část A): 1.048.682,42 Kč****Nerealizované stavební práce bez DPH (Část A): -1.351.837,60 Kč****Veřejné osvětlení:****Nerealizované stavební práce bez DPH (Část A): -5.928,60 Kč****Městský rozhlas:****Dodatečné stavební práce bez DPH (Část A): 9.714,86 Kč****Celková cena část A včetně DSP a NSP bez DPH: -299.368,92 Kč****Jungmannova ulice (jižní část) + Husova ulice (Část B)****Komunikace chodníky:****Dodatečné stavební práce bez DPH (Část B): 1.716.290,89 Kč****Nerealizované stavební práce bez DPH (Část B): -1.727.156,01 Kč****Veřejné osvětlení:****Dodatečné stavební práce bez DPH (Část B): 13.046,99 Kč****Městský rozhlas:****Dodatečné stavební práce bez DPH (Část A): 10.288,79 Kč****Celková cena část B včetně DSP a NSP bez DPH: 12.470,65 Kč**

Celková cena dodatku č.2 včetně DSP a NSP bez DPH 21%: -286.898,27 Kč
Část A + Část B

Celková cena bez DPH 21%: 5.782.288,87 Kč**Dodatek č.1 + Dodatek č.2****DPH (21%) k celkové nabídkové ceně: 1.214.280,66 Kč****Celková cena vč. DPH 21%: 6.996.569,53 Kč**

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti. Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka N27170199, jako příloha č.1.

Za objednatele:
V Litovli dne:

Za dodavatele:
V Hradci Králové dne:

město Litovel
Ing. Zdeněk Potužák
starosta města

M-SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel