

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel :	595 135 911
Fax :	596 133 729
Zastoupen :	Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s. číslo účtu: 43-16732791/0100
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy	Ing. Jan Lukšo – obchodně-investiční náměstek
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	1) Ing. Radomír Vlk – vedoucí střediska Frýdek-Místek 2) Ing. Jiří Kožuch – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek 3) Ing. Lucie Rohlová – investiční technik střediska F-M 4) Ing. Svatopluk Janečka – pracovník ředitelství Ostrava
Zhotovitel:	STASEKO PLUS s. r. o.
Se sídlem:	Kytlická 780, 190 00, Praha 9
Tel :	558 745 089
Zastoupen :	Petr Horák, jednatel společnosti
IČO :	25853473
DIČ :	CZ25853473
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116369
Bankovní spojení :	ČSOB a. s. číslo účtu 164125619/0300
Pověřen k jednání ve věcech smluvních :	Petr Horák, jednatel společnosti
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	Kristián Kukucz, manažer staveb

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.6.2016 smlouvu o dílo týkající se provedení akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ A SOC. ZAŘÍZENÍ, NOVÁ DĚDINA“. Při realizace stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ A SOC. ZAŘÍZENÍ, NOVÁ DĚDINA „, vyvstaly práce, které nebyly původně součástí výkazu výměr, který sloužil k ocenění předmětu zakázky.

Jejich realizace je nutná a nezbytná pro provedení a užívání předmětu díla. Zároveň došlo k identifikování prací, které pro dokončení díla nejsou potřebné a nebudou realizovány.

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku k uzavřené smlouvě. Předmětem dodatku je realizace a dále derealizace prací definovaných v zápise z TDK ze dne 9.9.2016.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 zní následovně:
 - 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 87 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena za dílo dle uzavřené smlouvy	2 129 930,52 Kč
vícepráce dle dodatku č. 1 smlouvy	230.125,44 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 smlouvy	26.889,04 Kč
Cen celkem za dílo	2.333.166,89 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....
Ing. Jan Lukšo.

V Ostravě dne

V Českém Těšíně dne

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel

za zhotovitele
Petr Horák
jednatel společnosti