

Čj: MULA 34967 /2017
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.j. MULA 29159/2017 ze dne 03.10.2017

**uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

ZHOTOVITEL DÍLA: SAPA-LPJ, spol. s r. o.
sídlo: Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto
zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
v Obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 7472
IČ: 620 636 34 DIČ: CZ620 636 34
bank. spojení: KB Vysoké Mýto, č.ú. 43-2247470257/0100
zastoupení: Ing. Václav Jůza, jednatel
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Václav Jůza

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
bank. spojení: KB Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu realizace stavby
„Lanškroun, Za Střelnicí II, IV. etapa – dešťová kanalizace“
2. Dle smlouvy o dílo bylo dílo rozděleno na dvě části, přičemž první část se měla po dohodě s provozovatelem veřejné jednotné kanalizace realizovat v r. 2017 z důvodu předpokládaného souvisejícího řešení zlepšení tlakových a odtokových poměrů v této kanalizaci. Vzhledem k tomu, že tyto důvody odpadly nalezením optimálnějšího řešení provozovatelem jednotné kanalizace, bude dílo po dohodě smluvních stran realizováno celé až v r. 2018.
3. Znění čl. II. odst. 1) smlouvy o dílo se mění následovně:
Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno po podpisu této smlouvy v následujícím termínu:
v období 03-08/2018 s tím, že max. lhůta pro realizaci díla je 12 týdnů. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.08.2018
Počátek běhu lhůty pro realizaci bude provedením zápisu o zahájení stavby ve stavebním deníku.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu a tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 29159/2017 ze dne 03.10.2017 nedotčená tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Vysokém Mýtě dne

V Lanškrouně dne

.....
SAPA – LPJ, s.r.o.
Ing. Václav Jůza
jednatel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města