

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci

„Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017“

Kód akce: A1099

č. objednatele: KOH/Kr/135/2014+D1

č. zhotovitele: 457/2014

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumeč

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu:

(dále jen **objednatel**)

a

REKULTIVACE a.s.

V. Řezáče 315

434 67 Most

IČO: 25416456

DIČ: CZ25416456

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1280

zastoupena: Vladislavem Brunclíkem, členem představenstva

ve věcech technických:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu:

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s článkem XX., bodem 8. Smlouvy o dílo na služby „Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017“ (dále jen Smlouvy o dílo), kód akce A1099, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu o dílo, uzavřenou dne 18. 9. 2014 pod č. objednatele KOH/Kr/135/2014 a č. zhotovitele 457/2014 a uzavírají tento DODATEK č. 1, kterým se mění článek II., V. a VII. předmětné Smlouvy o dílo.

II. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

V souladu se smlouvou o dílo bylo zhotoviteli v září 2014 předáno místo plnění k realizaci prací dle předmětu díla, spočívajících v pěstební péči na ploše s rozpracovanou biologickou rekultivací společně s opětovným ozeleněním části svahu po sanaci.

Vzhledem k lokálním nestabilitám na dílčích částech svahu Pařidelského laloku, které se projeví v letech 2014 a 2015, byla zhotoviteli předána k realizaci pouze část plochy místa plnění. Z důvodu nezbytných sanačních zásahů na nestabilní části svahu nebylo možno v letech 2014 až 2016 realizovat práce v rámci pěstební péče v plném rozsahu dle původní projektové dokumentace a přílohy č. 1 smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedeného byl zpracován Protokol změny č. 01/2016, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Přílohou Protokolu změny č. 01/2016 je zejména změna projektové dokumentace, která byla zpracována v rámci autorského dozoru v srpnu 2016 pod názvem „Lom Most - Pařidelský lalok, pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017; aktualizace péče 2016 - 2018“. Změna projektu obsahuje nový časový harmonogram prací vč. aktualizace pěstební péče s oceněným soupisem služeb a prací s výkazem výměr. Pěstební péče realizovaná v rámci předmětu díla bude v letech 2016 - 2018 probíhat v souladu s výše citovanou změnou projektové dokumentace.

Daná změna nemá kromě časové a věcné aktualizace harmonogramu prací žádné další dopady na realizaci díla.

Změnou bude prodloužena lhůta pro ukončení a předání předmětu díla, a to z „nejpozději do 30. listopadu 2017“ na „nejpozději do 30. listopadu 2018“.

Změnou nedojde k navýšení celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, naopak bude ušetřeno 802,95 Kč bez DPH.

III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

1. Článek II. Smlouvy o dílo se doplňuje:

Předmět díla bude dále realizován v souladu s Protokolem změny č. 01/2016 jehož součástí je změna projektové dokumentace, která byla zpracována v rámci autorského dozoru v srpnu 2016 pod názvem „Lom Most - Pařidelský lalok, pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017; aktualizace péče 2016 - 2018“, Oceněný soupis služeb a prací s VV dle skutečností za období 2014 - 2017 k 1. 7. 2016 a Oceněný soupis služeb a prací s VV dle aktualizace PD pro období 2016 - 2018.

2. Článek V. Smlouvy o dílo v tomto znění:

„Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 30. listopadu 2017**“

se nahrazuje novým zněním:

„Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 30. listopadu 2018**“

3. Článek VII., odstavec 1. Smlouvy o dílo v tomto znění:

„Cena díla je stanovena jako maximální a vyplývá z nabídky zhotovitele, kterou objednatel vyhodnotil v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na služby jako **nejvhodnější** a tuto skutečnost uvedl v „Rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru **nejvhodnější nabídky**“ ze dne 8. 8. 2014, č. j. 2014/10851/PKÚ/NŘZ. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených soupisů služeb a prací.

Cena celkem bez DPH	1 399 000,98 Kč
Sazba DPH	21,00 %
Výše DPH	293 790,30 Kč
Cena celkem včetně DPH v platné výši	1 692 791,28 Kč

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně za dílo bez DPH připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

Ceny uvedené v oceněném soupisu služeb a prací s výkazem výměr jsou pevné do doby ukončení předmětu díla. Těmito cenami v Kč bez DPH budou oceněny veškeré případné změny rozsahu služeb a prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

se nahrazuje novým odstavcem 1., který zní:

„Cena za dílo je stanovena na základě Protokolu změny č. 01/2016, jehož součástí je změna projektové dokumentace, která byla zpracována v rámci autorského dozoru v srpnu 2016 pod názvem „Lom Most - Pařidelský lalok, pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017; aktualizace péče 2016 - 2018“, Oceněný soupis služeb a prací s VV dle skutečnosti za období 2014 - 2017 k 1. 7. 2016 a Oceněný soupis služeb a prací s VV dle aktualizace PD pro období 2016 - 2018, a je stanovena jako konečná, pevná a neměnná.

Cena celkem bez DPH	1 398 198,03 Kč
Sazba DPH	21,00 %
Výše DPH	293 621,59 Kč
Cena celkem včetně DPH v platné výši	1 691 819,62Kč

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně za dílo bez DPH připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

Ceny uvedené v oceněném soupisu služeb a prací s výkazem výměr jsou pevné do doby ukončení předmětu díla. Těmito cenami v Kč bez DPH budou oceněny veškeré případné změny rozsahu služeb a prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

4. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o čtyřech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 - Protokol změny č. 01/2016 včetně příloh ze dne 29. 8. 2016

V Chlumci dne 30.9.2016


V Mostě dne 30.09.2016

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNI PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC




Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)



Vladislav Brunčík
člen představenstva
REKULTIVACE a.s.
(zhotovitel)



Příloha č. 1

k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci:

„Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017“

Kód akce: A1099

Protokol změny č. 01/2016 včetně příloh ze dne 29. 8. 2016

PROTOKOL ZMĚNY č.	01/2016
Zhotovitel: REKULTIVACE, a.s. V. Řezáče 315 434 67 Most IČO: 25416456 DIČ: CZ25416456	
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2 403 39 Chlumeč IČO 00007536 DIČ CZ00007536	Datum: 29. 8. 2016
Stavba:	Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017 Kód akce: A1099
Odkazy	na specifikaci: PD - Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017, Aktualizace péče 2016 - 2018; Autorský dozor; srpen 2016
na výkresy:	Situace pěstební péče, ZR-5-07405, 1 : 1 000
na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis služeb a prací s VV - Příloha č. 1 SoD Oceněný soupis služeb a prací s VV dle skutečnosti za období 2014 - 2017 k 1. 7. 2016 Oceněný soupis služeb a prací s VV dle aktualizace PD pro období 2016 - 2018
na smlouvu o dílo (SoD):	Smlouva o dílo, č. objednatele KOH/Kr/135/2014, č. zhotovitele: 457/2014

I. - POPIS ZMĚNY

Vzhledem k lokálním nestabilitám na dílčích částech svahu Pařidelského laloku, které se projevíly v letech 2014 a následně byly sanovány, byla předána zhotoviteli k realizaci prací v roce 2014 pouze část plochy místa plnění. Po dokončení sanačních prací došlo v termínu 27. 4 2015 k uvolnění sanované části svahu pro realizaci biologické rekultivace, která byla omezena kótou 220 m n. m. z důvodu dokončení realizace nutných terénních úprav v patní části svahu. Na základě nových zjištění dílčích trhlin v okrajových partiích sanovaného svahu, byla v říjnu roku 2015 pozastavena realizace základních výsadeb dřevin i na již předané části místa plnění a přesunuta do roku 2016. Sanační úpravy v zájmovém území pokračovaly i v roce 2016 s lhůtou pro dokončení k 31. 8. 2016.

Na základě výše uvedeného došlo k časovému posunu realizace základních výsadeb z původně plánované podzimní lhůty v roce 2014, na podzim 2016. Rovněž nemohly být provedeny návazné práce, které měly zajistit pěstební péči o nově založené porosty. Nový časový harmonogram prací vč. aktualizace pěstební péče byl zpracován v rámci autorského dozoru do příložené změny projektu „Lom Most - Pařidelský lalok, pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017; aktualizace péče 2016 - 2018“.

Předmětem změny je zejména realizace základních výsadeb dřevin v nové lhůtě na podzim 2016, pěstební péče o nové výsadby se proto prodlužuje do roku 2018 a dále se upravují výměry zatravnění a hydroosevu dle aktuální situace po provedení sanačních prací.

Péče o starší výsadby z let 2005 - 2008 se ukončuje ke konci roku 2016, s výjimkou nátěrů repelentem proti okusu zvěří na neodrostlých jedincích. Dílčí změny se pohybují v rámci uzavřené smlouvy s dodavatelem, v rámci existujících položek a nákladů dosud nerealizovaných a nevyfakturovaných prací od lhůty pro jejich zahájení do 1. 7. 2016.

II. - VYČÍSLENÍ ROZDÍLU ZMĚNY

Nevyčerpané finanční prostředky za neprovedené práce v období 2014 - 2017 (bez DPH):

Nevyčerpano k 1. 7. 2016 celkem	803 338,20 Kč
Rok 2014	236 615,72 Kč
Rok 2015	154 234,33 Kč
Rok 2016	150 238,45 Kč
Rok 2017	262 249,70 Kč

Oceněný soupis služeb a prací s VV dle aktualizace PD pro období 2016 - 2018 (bez DPH):

Cena celkem	802 535,25 Kč
Rok 2016	345 621,85 Kč
Rok 2017	234 977,20 Kč
Rok 2018	221 936,20 Kč

Změna oceněného soupisu služeb a prací s VV v plnění po jednotlivých letech (bez DPH):

	<u>dle smlouvy o dílo</u>	<u>dle skutečnosti (aktualizace PD)</u>	<u>rozdíl změny</u>
Cena celkem	1 399 000,98 Kč	1 398 198,03 Kč	- 802,95 Kč
Rok 2014	598 218,50 Kč	361 602,78 Kč	- 236 615,72 Kč
Rok 2015	272 684,83 Kč	118 450,50 Kč	- 154 234,33 Kč
Rok 2016	265 847,95 Kč	461 231,35 Kč	+ 195 383,40 Kč
Rok 2017	262 249,70 Kč	234 977,20 Kč	- 27 272,50 Kč
Rok 2018	0,00 Kč	221 936,20 Kč	+ 221 936,20 Kč

III. - ZMĚNA OBJEMU FINANČÍ

Cena celkem dle smlouvy o dílo (bez DPH)	1 399 000,98 Kč
<u>Finanční objem změny (bez DPH)</u>	<u>- 802,95 Kč</u>
Cena celkem po aktualizaci PD pro období 2016 - 2018 (bez DPH)	1 398 198,03 Kč

IV. - DALŠÍ DOPADY ZMĚNY

Změna nemá kromě časové a věcné aktualizace harmonogramu prací žádné další dopady na realizaci díla. Změnou nedojde k navýšení celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, naopak bude ušetřeno 802,95 Kč bez DPH. Změnou bude prodloužena lhůta pro ukončení a předání předmětu díla, a to z „nejpozději do 30. listopadu 2017“ na „nejpozději do 30. listopadu 2018“.

V. - PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Oceněný soupis služeb a prací s VV dle skutečnosti za období 2014 - 2017 k 1. 7. 2016

Příloha č. 2 - PD - Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017,
Aktualizace péče 2016 - 2018; Autorský dozor; srpen 2016 včetně výkresu č. 2 - Situace
pěstební péče


Příloha č. 3 - Oceněný soupis služeb a prací s VV dle aktualizace PD pro období r. 2016 - 2018.xlsx

Zhotovitel:



Vladislav Brunclík
člen představenstva
REKULTIVACE a.s.

Objednatel:



Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Příloha č. 1

k protokolu změny č. 01/2016 na akci:

„Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017“

Kód akce: A1099

Oceněný soupis služeb a prací dle skutečnosti za období 2014 - 2017 k 1. 7. 2016

Rozpočet dle skutečně provedených prací - Protokol změny 01/2016 + Dodatek č. 1

Stavba: Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017 AP

Objekt: Rekapitulace objektů stavby

Část:

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVACE a.s.

Datum: 29.8.2016

číslo smlouvy: KOH/Kr/135/2014 kód akce: A1099

		dle SoD	skutečnost k 1.7.2016	nevyčeráno k 1.7.2016
Kód	Objekt rozpočtu	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
	Náklady stavby celkem	1 399 000,98	595 662,78	-803 338,20
1	2014	598 218,50	361 602,78	-236 615,72
2	2015	272 684,83	118 450,50	-154 234,33
3	2016	265 847,95	115 609,50	-150 238,45
4	2017	262 249,70	0,00	-262 249,70

Rozpočet dle skutečně provedených prací - Protokol změny 01/2016 + Dodatek č. 1

Stavba: Lom Most - Pařidelský jatok - péstební péče sanovaného území 2014 - 2017 AP

Objekt: 1 - 2014

Část

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVACE a.s.

Datum: 29.8.2016

číslo smlouvy: KOH/Kr/135/2014 kód akce: A1099

poř. č.	typ	kód položky	popis	MJ	dle SoD			skutečnost k 1.7.2016			rozdíl
					množství celkem	cena jednotková	cena celkem	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	
			Náklady rozpočtu celkem				598 218,50			361 602,78	-236 615,72
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				598 218,50			361 602,78	-236 615,72
	D	1	Zemní práce - CPV 77211600-8				574 716,00			361 591,90	-213 123,10
1	K	180451111	Setí zemědělských kultur plocha do 5 ha sklon do 5°	ha	1,600	641,00	1 025,60	0,000	641,00	0,00	-1 025,60
2	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	208,000	89,00	18 512,00	0,000	89,00	0,00	-18 512,00
3	K	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	16 000,000	0,30	4 800,00	0,000	0,30	0,00	-4 800,00
4	K	183403152	Obdělání půdy vířčením v rovině a svahu do 1:5	m2	16 000,000	0,30	4 800,00	0,000	0,30	0,00	-4 800,00
5	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	16 000,000	0,30	4 800,00	0,000	0,30	0,00	-4 800,00
6	K	183405212	Výsev travníku hydroosevem na hlušinu	m2	16 200,000	12,00	194 400,00	16 200,000	12,00	194 400,00	0,00
7	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	210,600	89,00	18 743,40	210,600	89,00	18 743,40	0,00
8	K	183551411	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	1,600	2 500,00	4 000,00	0,000	2 500,00	0,00	-4 000,00
9	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,813	1 500,00	1 219,50	0,813	1 500,00	1 219,50	0,00
10	K	184211328	Kopání jamek 35 x 35 cm a sadba sazenic sklon do 1:5 při stupni zabuřnění 1 v zemině 3	kus	6 770,000	2,50	16 925,00	0,000	2,50	0,00	-16 925,00
11	M	026503010	lesní sazenice listnaté ZB	kus	3 700,000	12,00	44 400,00	0,000	12,00	0,00	-44 400,00
12	M	026603250	obalované sazenice jehličnaté ZB	kus	900,000	14,00	12 600,00	0,000	14,00	0,00	-12 600,00
13	M	026504900	keře ZB	kus	2 170,000	18,00	39 060,00	0,000	18,00	0,00	-39 060,00
14	K	184215154	odstranění ukotvení kmene dřevin	kus	200,000	12,00	2 400,00	200,000	12,00	2 400,00	0,00
15	K	184813111	Nátěr kmínků mladých stromků repelentem	kus	500,000	8,00	4 000,00	500,000	8,00	4 000,00	0,00
16	M	251191155	repelent Pellacol	kg	75,000	35,00	2 625,00	75,000	35,00	2 625,00	0,00
17	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	8 770,000	0,60	5 262,00	2 000,000	0,60	1 200,00	-4 062,00
18	M	25119115	repelent	kg	52,620	35,00	1 841,70	12,000	35,00	420,00	-1 421,70
19	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	6 770,000	0,80	5 416,00	0,000	0,80	0,00	-5 416,00
20	M	25191155	pomalú rozpustné hnojivo (tablety)	kg	270,800	1,00	270,80	0,000	1,00	0,00	-270,80
21	K	184851232	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	162,000	315,00	51 030,00	0,000	315,00	0,00	-51 030,00
22	K	184851233	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm	ar	160,000	315,00	50 400,00	160,000	315,00	50 400,00	0,00
23	K	184851243	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky přes 60 cm	ha	273,600	315,00	86 184,00	273,600	315,00	86 184,00	0,00
	D	99	Přesuny hmot a sutí - CPV 77211600-8				23 503,50			10,88	-23 492,62
24	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	188,028	125,00	23 503,50	0,087	125,00	10,88	-23 492,62

Pozn: U položek s poř. číslem 6 a 7 došlo k nutnému posunu realizace prací na červen roku 2015

Rozpočet dle skutečně provedených prací - Protokol změny 01/2016 + Dodatek č. 1

Stavba: Lom Most - Pařidelský lalok - péstební péče sanovaného území 2014 - 2017 AP

Objekt: 2 - 2015

Část

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVACE a s

Datum: 29.8.2016

číslo smlouvy: KOH/Kr/135/2014 kód akce: A1099

poř. č.	typ	kód položky	popis	MJ	dle SoD			skutečnost k 1.7.2016			rozdíl
					množství celkem	cena jednotková	cena celkem	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	
			Náklady rozpočtu celkem				272 684,83			118 450,50	-154 234,33
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				272 684,83			118 450,50	-154 234,33
	D	1	Zemní práce - CPV 77211600-8				272 563,70			118 449,00	-154 114,70
1	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	8 130,000	0,30	2 439,00	8 130,000	0,30	2 439,00	0,00
2	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	4,106	1 500,00	6 159,00	1,626	1 500,00	2 439,00	-3 720,00
3	K	184211328	Kopání jamek 35 x 35 cm a sadba sazenic sklon do 1:5 při stupni zabuřnění 1 v zemině 3	kus	1 350,000	2,50	3 375,00	0,000	2,50	0,00	-3 375,00
4	M	026503010	lesní sazenice listnaté ZB	kus	740,000	10,00	7 400,00	0,000	10,00	0,00	-7 400,00
5	M	026603250	obalované sazenice jehličnaté ZB	kus	180,000	12,00	2 160,00	0,000	12,00	0,00	-2 160,00
6	M	026504900	keře ZB	kus	430,000	18,00	7 740,00	0,000	18,00	0,00	-7 740,00
7	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	8 770,000	0,60	5 262,00	2 000,000	0,60	1 200,00	-4 062,00
8	M	25119115	repelent	kg	52,620	35,00	1 841,70	12,000	35,00	420,00	-1 421,70
9	K	184851232	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	247,000	315,00	77 805,00	0,000	315,00	0,00	-77 805,00
10	K	184851233	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm	ar	160,000	315,00	50 400,00	160,000	315,00	50 400,00	0,00
11	K	184851242	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	147,400	315,00	46 431,00	0,000	315,00	0,00	-46 431,00
12	K	184851243	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky přes 60 cm	ar	195,400	315,00	61 551,00	195,400	315,00	61 551,00	0,00
	D	99	Přesuny hmot a sutí - CPV 77211600-8				121,13			1,50	-119,63
13	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,969	125,00	121,13	0,012	125,00	1,50	-119,63

Rozpočet dle skutečně provedených prací - Protokol změny 01/2016 + Dodatek č. 1

Stavba: Lom Most - Pařidelský lalok - péstební péče sanovaného území 2014 - 2017 AP

Objekt: 3 - 2016

Část

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVACE a s

Datum: 29.8.2016

číslo smlouvy: KOH/Kr/135/2014 kód akce: A1099

poř. č.	typ	kód položky	popis	MJ	dle SoD			skutečnost k 1.7.2016			rozdíl
					množství celkem	cena jednotková	cena celkem	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	
			Náklady rozpočtu celkem				265 847,95			115 609,50	-150 238,45
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				265 847,95			115 609,50	-150 238,45
	D	1	Zemní práce - CPV 77211600-8				265 783,70			115 609,50	-150 174,20
1	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	20 530,000	0,30	6 159,00	8 130,000	0,30	2 439,00	-3 720,00
2	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	4,106	1 500,00	6 159,00	0,813	1 500,00	1 219,50	-4 939,50
3	K	184211328	Kopání jamek 35 x 35 cm a sadba sazenic sklon do 1:5 při stupni zabuřnění 1 v zemině 3	kus	670,000	2,50	1 675,00	0,000	2,50	0,00	-1 675,00
4	M	026503010	lesní sazenice listnaté ZB	kus	370,000	10,00	3 700,00	0,000	10,00	0,00	-3 700,00
5	M	026603490	obalované sazenice jehličnaté ZB	kus	100,000	12,00	1 200,00	0,000	12,00	0,00	-1 200,00
6	M	026504900	keře ZB	kus	200,000	18,00	3 600,00	0,000	18,00	0,00	-3 600,00
7	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	8 770,000	0,60	5 262,00	0,000	0,60	0,00	-5 262,00
8	M	25119115	repelent	kg	52,620	35,00	1 841,70	0,000	35,00	0,00	-1 841,70
9	K	184851232	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	247,000	315,00	77 805,00	0,000	315,00	0,00	-77 805,00
10	K	184851233	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm	ar	160,000	315,00	50 400,00	160,000	315,00	50 400,00	0,00
11	K	184851242	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	147,400	315,00	46 431,00	0,000	315,00	0,00	-46 431,00
12	K	184851243	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky přes 60 cm	ar	195,400	315,00	61 551,00	195,400	315,00	61 551,00	0,00
	D	99	Přesuny hmot a sutí - CPV 77211600-8				64,25			0,00	-64,25
13	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,514	125,00	64,25	0,000	125,00	0,00	-64,25

Rozpočet dle skutečně provedených prací - Protokol změny 01/2016 + Dodatek č. 1

Stavba: Lom Most - Paříčský lalok - péstební péče sanovaného území 2014 - 2017 AP

Objekt: 4 - 2017

Část:

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVACE a s

Datum: 29.8.2016

číslo smlouvy: KOH/Kr/135/2014 Kód akce: A1099

poř. č.	typ	kód položky	popis	MJ	dle SoD			skutečnost k 1.7.2016			rozdíl
					množství celkem	cena jednotková	cena celkem	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	
			Náklady rozpočtu celkem				262 249,70			0,00	-262 249,70
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				262 249,70			0,00	-262 249,70
	D	1	Zemní práce - CPV 77211600-8				262 233,70			0,00	-262 233,70
1	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	20 530,000	0,30	6 159,00	0,000	0,30	0,00	-6 159,00
2	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	4,106	1 500,00	6 159,00	0,000	1 500,00	0,00	-6 159,00
3	K	18481311	Nátěr kmínků mladých stromků repelentním přípravkem, do max. výšky 2,5m	kus	500,000	8,00	4 000,00	0,000	8,00	0,00	-4 000,00
4	M	2511911551R	repelent Pellacol	kg	75,000	35,00	2 625,00	0,000	35,00	0,00	-2 625,00
5	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	8 770,000	0,60	5 262,00	0,000	0,60	0,00	-5 262,00
6	M	25119115	repelent	kg	52,620	35,00	1 841,70	0,000	35,00	0,00	-1 841,70
7	K	184851232	Ožínání sazenic celoplošně křovinořezem sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	247,000	315,00	77 805,00	0,000	315,00	0,00	-77 805,00
8	K	184851233	Ožínání sazenic celoplošně křovinořezem sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm	ar	160,000	315,00	50 400,00	0,000	315,00	0,00	-50 400,00
9	K	184851242	Ožínání sazenic celoplošně křovinořezem sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	147,400	315,00	46 431,00	0,000	315,00	0,00	-46 431,00
10	K	184851243	Ožínání sazenic celoplošně křovinořezem sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky přes 60 cm	ar	195,400	315,00	61 551,00	0,000	315,00	0,00	-61 551,00
	D	99	Přesuny hmot a sutí - CPV 77211600-8				16,00			0,00	-16,00
11	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,128	125,00	16,00	0,000	125,00	0,00	-16,00

Příloha č. 2

k Protokolu změny č. 01/2016 na akci:

„Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017“

Kód akce: A1099

Projektová dokumentace - Aktualizace péče 2016 - 2018
Autorský dozor, srpen 2016 včetně výkresu č. 2 - Situace pěstební péče

Lom Most – Pařidelský lalok pěstební péče sanovaného území 2014-2017

Aktualizace péče 2016-2018

Autorský dozor

TECHNICKÁ ZPRÁVA


Zak. č. 4224/AD

Arch. č. ZR-6-12786

Srpen 2016

Zpracovatel: Báňské projekty Teplice a. s.
Kollárova 11, 415 01 Teplice
tel. 417 559 111, fax 417 559 222, e-mail: info@bpt.cz

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BĀNSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BYT POUŽITA A KOPÍROVĀNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDĀNA ČI JINĀK S NÍ NAKLĀDĀNO BEZ PÍSEMNĚHO POVOLENÍ BĀNSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.

Projektant		Manažer projektu		Datum	08/2016
Psala		Tech. kontrola		Formát	Stupeň
Projektová kancelář: životního prostředí a rekultivací				A4	AD
	Zakázka: Lom Most – Pařidelský lalok pěstební péče sanovaného území 2014-2017			Pořadové číslo 1	
	Část: Aktualizace péče 2016-2018			Číslo zakázky 4224	
	Obsah: Technická zpráva			Archivní číslo ZR-6-12786	
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.					

1. Identifikační údaje

Název akce	: Lom Most – Pařidelský lalok Pěstební péče sanovaného území 2014-2017 Aktualizace péče 2016-2018
Umístění	: k.ú.Pařidla, k.ú. Konobrže
Kraj:	: Ústecký
Objednatel	: Palivový kombinát Ústí, s.p..
Zpracovatel	: Báňské projekty Teplice a.s.
Stupeň PD	: Autorský dozor

2. Předmět aktualizace

Vzhledem k sanačním úpravám v zájmovém území, které pokračují i v roce 2016 a mají být dokončeny k 31.8.2016, dochází k časovému posunu nových výsadeb a to na podzim 2016. Následná pěstební péče o nové výsadby se prodlužuje do roku 2018 a výměry zatravnění a hydroosevu se upravují dle aktuální situace po provedení sanací. Péče o starší výsadby z let 2005-2008 se ukončuje ke konci roku 2016, s výjimkou nátěrů repelentem na neodrostlých jedincích (2000 ks).

Dílní změny se pohybují v rámci uzavřené smlouvy s dodavatelem, v rámci existujících položek a nákladů dosud nerealizovaných a nevyfakturovaných. Přelomové datum je 1.7.2016.

3. Podklady

- Rekognoskace zájmového území – 05-06/2016, KD, konzultace s objednatelem
- Projekt „Lom Most – Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014-2017“, Aktualizace projektu 2014, Báňské projekty Teplice a.s., 05/2014
- Projekt skutečného provedení „Stabilizace závěrného svahu – Pařidelský lalok“, Báňské projekty Teplice a.s., 05/2014
- „Pařidelský lalok – Konstrukce přítěžovací lavice a obnova odvodnění pod horizontem +240 m n.m.“, Báňské projekty Teplice a.s., 08/2015
- Zaměření skutečného stavu po provedení terénních úprav 07/2016

4. Aktualizovaný přehled prací po letech od 1.7.2016

2016

- Sečení zatravněné plochy s rozřezáním zelené hmoty a ponech. na místě 1x 0,813 ha
Termín: srpen
- Zatravnění strojní - příprava půdy, rovina a svah do 1:5 1,095 ha
diskování
smykování a vláčení
setí JTS (jeteloviny do 20%) v protierozní dávce 130 kg/ha
válení
Termín: září
- Zatravnění – hydroosevem na hlušinu svahy větší než 1:5 (včetně přísevu) 1,456 ha
Termín: září
- Podzimní jamková výsadba LS a keřů, obalovaný materiál 6 770 ks
Obalované LS listnaté 3 700 ks
Obalované LS jehličnaté 900 ks
Obalované keře 2 170 ks
Termín: 15.10.-30.11. (borovice lépe koncem září až začátkem října)
- Přihnojení při výsadbě – pomalu rozpustné hnojivo (tablety) 40 g/ ks 6 770 ks
Termín: při výsadbě
- Ochrana proti škodám způsobeným zvěří nátěrem repelentem v dávce 6 kg/1000 ks 8 770 ks
Starší výsadby (2000 ks)+ nové výsadby včetně keřů (6770 ks)
Termín: podzim po opadu listí

2017

- Vláčení travních porostů (louka) 8 130 m²
Termín: duben
- Strojní ožínání sazenic 73,7 ar
2x 100% ploch nových výsadeb
Svah přes 1:5, viditelnost špatná, 30-60 cm
2x 100% plochy hydroosevu bez výsadeb 241,9 ar
Svah přes 1:5, viditelnost dobrá, 30-60 cm
Termín: konec května- max.do 10.6., konec července max. začátek srpna
- Sečení zatravněné plochy s rozřezáním zelené hmoty a ponech. na místě 2x 1,908 ha
Původní louka(0,813 ha)+nově strojně založené plochy bez výsadeb (1,095 ha)
Termín: 1. - červen, 2.- srpen
- Podzimní dosadba LS a keřů v rozsahu cca 20%, obalovaný materiál 1 350 ks
Obalované LS listnaté 740 ks
Obalované LS jehličnaté 180 ks

Obalované keře 430 ks

Termín: 15.10.-30.11. (borovice lépe koncem září až začátkem října)

- Ochrana proti škodám způsobeným zvěří nátěrem repelentem v dávce 6 kg/1000 ks
Starší výsadby (2000 ks)+ nové výsadby včetně keřů (6770 ks) 8 770 ks
Termín: podzim po opadu listí

2018

- Strojní ožínání sazenic

2x 100% ploch nových výsadeb	73,7 ar
Svah přes 1:5, viditelnost špatná, 30-60 cm	
2x 100% plochy hydroosevu bez výsadeb	241,9 ar
Svah přes 1:5, viditelnost dobrá, 30-60 cm	

Termín: konec května- max.do 10.6., konec července max. začátek srpna
- Sečení zatravněné plochy s rozřezáním zelené hmoty a ponech. na místě 2x 1,908 ha
Původní louka(0,813 ha)+nově strojně založené plochy bez výsadeb (1,095 ha)
Termín: 1. - červen, 2.- srpen
- Podzimní dosadba LS a keřů v rozsahu cca 10%, obalovaný materiál 670 ks

Obalované LS listnaté	370 ks
Obalované LS jehličnaté	100 ks
Obalované keře	200 ks

Termín: 15.10.-30.11. (borovice lépe koncem září až začátkem října)
- Ochrana proti škodám způsobeným zvěří nátěrem repelentem v dávce 6 kg/1000 ks
Starší výsadby (2000 ks)+ nové výsadby včetně keřů (6770 ks) 8 770 ks
Termín: podzim po opadu listí

Příloha č. 3

k Protokolu změny č. 01/2016 na akci:

„Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017“

Kód akce: A1099

Oceněný soupis služeb a prací s VV dle aktualizace PD pro období r. 2016 - 2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4224
Stavba: Lom Most - Pařidelský lalok - PP 2016-2018

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2016

Zadavatel:
PKÚ s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Báňské projekty Teplice a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **802 535,25**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	802 535,25	168 532,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **971 067,65**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4224

Stavba: Lom Most - Pařidelský lalok - PP 2016-2018

Místo: Datum: 4. 8. 2016

Zadavatel: PKÚ s.p.

Projektant: Bářské projekty Teplice a.s.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		802 535,25	971 067,65	
1	Rok 2016	345 621,85	418 202,44	STA
2	Rok 2017	234 977,20	284 322,41	STA
3	Rok 2018	221 936,20	268 542,80	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lom Most - Pardubský lalok - PP 2016-2018

Objekt:

1 - Rok 2016

KSO:

Místo:

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

345 621,85

DPH základní
snížená

Základ daně

345 621,85

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

72 580,59

0,00

Cena s DPH

v CZK

418 202,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lom Most - Pařídelský lalok - PP 2016-2018

Objekt:

1 - Rok 2016

Místo:

Datum: 4. 8. 2016

Zadavatel: PKÚ s.p.

Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

345 621,85

HSV - Práce a dodávky HSV

345 621,85

1 - Zemní práce - CPV 77211600-8

344 524,47

99 - Přesuny hmot a sutí - CPV 77211600-8

1 097,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lom Most - Pařidelský lalok - PP 2016-2018

Objekt:

1 - Rok 2016

Místo:

Datum: 4. 8. 2016

Zadavatel: PKÚ s.p.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							345 621,85	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				345 621,85	
D	1		Zemní práce - CPV 77211600-8				344 524,47	
1	K	180451111	Seti zemědělských kultur plocha do 5 ha sklon do 5°	ha	1,095	641,00	701,90	
2	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	142,350	89,00	12 669,15	
	VV		1,095*130		142,350			
	VV		Součet		142,350			
3	K	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	10 950,000	0,30	3 285,00	
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	10 950,000	0,30	3 285,00	
	VV		"zatravnění strojní" 10950,0		10 950,000			
	VV		Součet		10 950,000			
5	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	10 950,000	0,30	3 285,00	
6	K	183405212	Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu	m2	14 560,000	12,00	174 720,00	
7	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	189,280	89,00	16 845,92	
	VV		1,456*130		189,280			
8	K	183551411	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	1,095	2 500,00	2 737,50	
9	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,813	1 500,00	1 219,50	
	VV		0,813		0,813			
	VV		Součet		0,813			
10	K	184211328	Kopání jamek 35 x 35 cm a sadba sazenic sklon do 1:5 při stupni zabuřnění 1 v zemině 3	kus	6 770,000	2,50	16 925,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	026503010	lesní sazenice listnaté ZB	kus	3 700,000	12,00	44 400,00	
12	M	026603250	obalované sazenice jehličnaté ZB	kus	900,000	14,00	12 600,00	
13	M	026504900	keře ZB	kus	2 170,000	18,00	39 060,00	
14	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	8 770,000	0,60	5 262,00	
15	M	25119115	repelent	kg	52,620	35,00	1 841,70	
	VV		8770*6/1000		52,620			
	VV		Součet		52,620			
16	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	6 770,000	0,80	5 416,00	
17	M	25191155	pomalou rozpustné hnojivo (tablety)	kg	270,800	1,00	270,80	
	VV		6770*0,04		270,800			
	VV		Součet		270,800			
	D	99	Přesuny hmot a sutí - CPV 77211600-8				1 097,38	
18	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	8,779	125,00	1 097,38	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lom Most - Pařídelský lalok - PP 2016-2018

Objekt:

2 - Rok 2017

KSO:

Místo:

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

234 977,20

DPH základní
snížená

Základ daně

234 977,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

49 345,21

0,00

Cena s DPH

v CZK

284 322,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lom Most - Pařidelský lalok - PP 2016-2018

Objekt:

2 - Rok 2017

Místo:

Datum: 4. 8. 2016

Zadavatel: PKÚ s.p.

Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

234 977,20

HSV - Práce a dodávky HSV

234 977,20

1 - Zemní práce - - CPV 77211600-8

234 769,70

99 - Přesuny hmot a sutí - - CPV 77211600-8

207,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lom Most - Pařídelský lalok - PP 2016-2018

Objekt:

2 - Rok 2017

Místo:

Datum: 4. 8. 2016

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							234 977,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				234 977,20	
D	1		Zemní práce - - CPV 77211600-8				234 769,70	
1	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	8 130,000	0,30	2 439,00	
	VV		"travní porosty" 8130,0		8 130,000			
	VV		Součet		8 130,000			
2	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	3,816	1 500,00	5 724,00	
	VV		1,908*2		3,816			
	VV		Součet		3,816			
3	K	184211328	Kopání jamek 35 x 35 cm a sadba sazenic sklon do 1:5 při stupni zabuřnění 1 v zemině 3	kus	1 350,000	2,50	3 375,00	
4	M	026503010	lesní sazenice listnaté ZB	kus	740,000	10,00	7 400,00	
5	M	026603250	obalované sazenice jehličnaté ZB	kus	180,000	12,00	2 160,00	
6	M	026504900	keře ZB	kus	430,000	18,00	7 740,00	
7	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	8 770,000	0,60	5 262,00	
8	M	25119115	repelent	kg	52,62	35,00	1 841,70	
9	K	184851232	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	483,800	315,00	152 397,00	
	VV		241,9*2		483,800			
10	K	184851242	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	147,400	315,00	46 431,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		73,7*2		147,400			
	W		Součet		147,400			
	D	99	Přesuny hmot a sutí - - CPV 77211600-8				207,50	
11	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	1,660	125,00	207,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lom Most - Pařidelský lalok - PP 2016-2018

Objekt:

3 - Rok 2018

KSO:

Místo:

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Báňské projekty Teplice a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

221 936,20

DPH základní
snížená

Základ daně
221 936,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
46 606,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

268 542,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lom Most - Pařidelský lalok - PP 2016-2018

Objekt:

3 - Rok 2018

Místo:

Datum: 4. 8. 2016

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Projektant: Báňské projekty Teplice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

221 936,20

HSV - Práce a dodávky HSV

221 936,20

1 - Zemní práce - - CPV 77211600-8

221 830,70

99 - Přesuny hmot a sutí - - CPV 77211600-8

105,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lom Most - Pařidelský lalok - PP 2016-2018

Objekt:

3 - Rok 2018

Místo:

Datum: 4. 8. 2016

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Projektant: Bářské projekty Teplice a.s.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							221 936,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				221 936,20	
D	1		Zemní práce - - CPV 77211600-8				221 830,70	
1	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	3,816	1 500,00	5 724,00	
	VV		1,908*2		3,816			
	VV		Součet		3,816			
2	K	184211328	Kopání jamek 35 x 35 cm a sadba sazenic sklon do 1:5 při stupni zabuřnění 1 v zemině 3	kus	670,000	2,50	1 675,00	
3	M	026503010	lesní sazenice listnaté ZB	kus	370,000	10,00	3 700,00	
4	M	026603250	obalované sazenice jehličnaté ZB	kus	100,000	12,00	1 200,00	
5	M	026504900	keře ZB	kus	200,000	18,00	3 600,00	
6	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	8 770,000	0,60	5 262,00	
7	M	25119115	repelent	kg	52,62	35,00	1 841,70	
8	K	184851232	Ožinání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	483,800	315,00	152 397,00	
	VV		241,9*2		483,800			
9	K	184851242	Ožinání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	147,400	315,00	46 431,00	
	VV		73,7*2		147,400			
	VV		Součet		147,400			
D	99		Přesuny hmot a sutí - - CPV 77211600-8				105,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,844	125,00	105,50	