

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2017

uzavřený mezi smluvními stranami:

Masarykův onkologický ústav

sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

zastoupený prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem

osoba pověřena jednat ve věcech technických: Ing. Jana Nováčková, náměstkyně pro HTS,
a Ing. Kateřina Mišáková, vedoucí Investičního oddělení

IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 87535621/0710

(dále jen „objednatel“)

a

UNISTAV CONSTRUCTION a. s.

se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno – Zábrdovice

zastoupená Martinem Řehůrkem, MBA, členem představenstva

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: ~~XXXXXXXXXX~~, hlavní
stavbyvedoucí

IČ: 039 02 447, DIČ: CZ 039 02 447

bankovní spojení: ~~XXXXXXXXXX~~, č. ú.: ~~XXXXXXXXXX~~

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**MOŮ Brno – stavební úpravy OLM 2017**“ dne 2. 10. 2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem (dále jen „dodatek“) potvrzují, že cena díla činí 852.098,- Kč bez DPH a že cena díla ve výši 774.020,- Kč bez DPH uvedená ve smlouvě je uvedena administrativním pochybením. Toto administrativní pochybení spočívá (1) v nesprávném uvedení a kontrole součtového vzorce v příloze č. 2 smlouvy v části „Výkaz výměr VZT“, do celkové ceny VZT chybou tohoto vzorce nebyla započítávána cena za dodávku položky č. 2.211 (2 ks *FAN COIL podstropní opláštěný*) ve výši 74.588,- Kč bez DPH. Chybou tohoto vzorce zároveň došlo k nesprávnému uvedení ceny souvisejících položek (2) „*Náklady na dopravu*“ ve výši 1.510,- Kč bez DPH namísto 2.920,- Kč bez DPH a (3) „*Zařízení staveniště*“ ve výši 1.000,- namísto 3.080,- Kč bez DPH.
2. Opravené znění dotčených částí přílohy č. 2 smlouvy je uvedeno v příloze č. 1 dodatku (opravy jsou označeny žlutě).
3. Smluvní strany v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odst. 1. a 2. tohoto článku potvrzují, ustanovení čl. IV. odst. 1. smlouvy správně zní:
*Zhotovitel je povinen provést celé dílo v rozsahu, kvalitě a termínu podle smlouvy za celkovou pevnou cenu ve výši: **852.098,- Kč bez DPH** (dále jen „cena díla“).*
4. Dodatkem se zároveň v souvislosti se změnou v osobě hlavního stavbyvedoucího nahrazuje text ~~XXXXXXXXXX~~, hlavní stavbyvedoucí v úvodních ustanoveních smlouvy textem ~~XXXXXXXXXX~~, hlavní stavbyvedoucí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv (smlouvy.gov.cz).

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 21. 11. 2017

V Brně dne 16. 11. 2017

za objednatele
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

za zhotovitele
Martin Řehůřek, MBA, člen představenstva
UNISTAV CONTSTRUCTION a. s.