

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Město Bohumín**
Sídlo: Masarykova 158, 735 81, Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: Plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č.účtu: 1721638359/0800

1.2. Zhotovitel : **Beskydská stavební, a.s.**
Sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Zastoupený: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou
představenstva a ředitelem společnosti nebo Ing.
Soňou Mazúrovou, místopředsedou představenstva
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, Ing. Soňa Mazúrová
b) technických: Bc. Petr Piperek, Ing. Marcel Konesz, Marek Motloch
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek
Číslo účtu : 8903781/0100

II. Předmět smlouvy

Radnice A - výměna oken ul. Seifertova

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 19. 5. 2016 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla dle skutečně provedených prací a v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby, které jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna díla – s ohledem na současný stav vstupních bočních dveří bude místo repase dveří provedena replika dveří
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu a změnu předmětu díla
- změna termínu dodání a osazení bočních vstupních dveří dle nového zadání

III.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1. článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem více a méněprací č.1. Jedná se o odpočet prací, které nebyly prováděny v plném rozsahu a přípočet ceny za repliku vstupních bočních dveří a úpravu lícového zdiva po provedené výměně oken.

IV.

III. Doba plnění a místo plnění

Čl. III. se doplňuje o následující text bod 3.1.:

Pro dodání a osazení bočních vstupních dveří je stanoven nový termín dokončení do **14. 11. 2016**. Ostatní práce budou provedeny v původním termínu.

V.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 19. 5. 2016, na realizaci stavby, která je doložena formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	1.971.994,98	414.118,95	2.386.113,93
Dodatek č. 1	36.501,-	7.665,21	44.166,21
Cena SOD + dod.č.1 celkem	2.008.495,98	421.784,16	2.430.280,14

VI.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 19. 5. 2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 29.9.2016

V Třinci dne 21.9.2016

.....
za objednatele:

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

.....
za zhotovitele:

Ing. Jiří Dohnal, MBA, předseda v. r.
představenstva a ředitel společnosti