

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele:

č. zhotovitele: 007/2017

„Přeložka vodovodního přivaděče ul. U Mrliny, Nymburk“

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zápis v rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2381

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární zástupce:

Tel.:

E-mail:

Pověřený zástupce

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

463 57 009

CZ46357009

Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

1.2. Zhotovitel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zápis v rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2601

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární zástupce:

Tel.:

E-mail:

Pověřený zástupce

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Merit Bau CZ a.s.

K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice

272 59 544

CZ27259544

Petr Veselý, člen představenstva

uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1:

Na základě dohody smluvních stran se mění článek IV. Termín zhotovení díla a článek V. Cena následovně:

IV.
Termín zhotovení díla

4.1. Na základě dohody smluvních stran a plánovanou odstávku vodovodního řádu se termín ukončení prodlužuje do **19. 11. 2017.**

V.
Cena

5.1. Na základě dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných víceprací ze strany objednatele mění následovně.

Dodatek č. 1

Vícepráce	175 328,00 Kč

Cena celkem bez DPH	175 328,00 Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo	2 249 997,42 Kč
Dodatek č. 1	175 328,00 Kč

Cena celkem bez DPH	2 425 325,42 Kč

Tento Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha: č. 1 Položkový rozpočet víceprací


V Nymburce, dne 30. 10. 2017

V Pardubicích, dne 30. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Vodovody
788 21



Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Ing. Miloš Petera

předseda představenstva



Merit Bau CZ a.s.

Petr Veselý

člen představenstva

PŘEZKOUMAJ 

ROZPOČET

Stavba: Přeložka vodovodního přivaděče ul. U Mrliny, Nymburk

Objekt: SO-01 Přeložka vodovodního přivaděče (vícepráce)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

