

DODATEK č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

projekt „Náměšť nad Oslavou – modernizace alianční infrastruktury
(železniční stáčiště LPH)“
č. zhotovitele: 604555
č. objednatele: 155410271
(dále jen „smlouva“)

Článek 1.
Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zaměstnanec pověřený jednáním/Její jménem jedná:
Ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování
a akvizic MO **JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ**
Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba: [REDAKCE]
datová schránka: hjyaavk

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

ve věcech provozu skladu APH: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6
poštovní schránka 61

(dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695


Sídlo: Burešova 938/17, Brno, Veverí, PSČ 602 00

IČO: 463 42 796


DIČ: CZ46342796


Zastoupená: **Ing. Jiří Kápl**, ředitel Divize J - Čechy

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoby:

Zástupce pro věci smluvní: 

Zástupce pro věci technické: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s odst. 14. 2. čl. XIV. smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.3.2017 tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek 2. Účel dodatku

Účelem uzavření tohoto dodatku je aktualizace předmětu díla specifikovaného v čl. III. smlouvy v souladu s odsouhlasenými změnami stavby před dokončením díla a s tím související změna doby plnění smlouvy a změna celkové ceny díla. Zjištěny stav popsány v „Situační zprávě“, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, si vyžádá provedení víceprací, a zároveň nebudou provedeny některé práce (méněpráce).

Článek 3. Změna doby plnění

Na základě zjištěného stavu popsaného v příloze č. 1 tohoto dodatku, se ruší v čl. IV. „Doba a místo plnění“ smlouvy znění odst. 4.2.4. a nahrazuje se následovně:

„4.2.4. Ukončení prací včetně provedení přijímacího řízení dokončeného díla a jeho předání nejpozději **do 14. prosince 2017.**“

Článek 4. Změna ceny díla

Na základě zjištěného stavu popsaného v příloze č. 1 tohoto dodatku se zvyšuje celková cena díla o částku 1 282 898,72 Kč bez DPH, tj. 1 552 307,45 Kč včetně DPH, a současně se v čl. V. smlouvy ruší znění odst. 5.1. a odst. 5.2. a nahrazují se následujícím zněním:

„5.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, blíže specifikované v čl. III. této smlouvy ve výši:

25 324 551,88 Kč včetně DPH

(slovy: dvacetpětmilionůtřistadvacetčtyřitisícepětsetpadesátjedna 88/100 korun českých).

5.2. Celková cena díla bez DPH činí **20 929 381,72 Kč**, sazba DPH (21%) činí **4 395 170,16 Kč**.

Článek 6.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany pod něj své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – „Situační zpráva“

.....
za objednatele
JUDr. Pavlína Čermáková
ředitelka OLogZP SVA MO

elektronicky podepsáno





Digitálně podepsal
Ing. Jiří Kápl

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Kápl
ředitel divize Divize J – Čechy
OHL ŽS, a.s.
na základě zmocnění

elektronicky podepsáno

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 smlouvy o dílo
č. zhotovitele 604555
č. objednatele 155410271





Zpracoval:

V Brně dne 3. října 2017