

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. E617-S-12005/2016

číslo smlouvy zhotovitele :

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tento
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla:

*Aktualizace projektu stavby včetně zajištění aktuálních mapových podkladů stavby
„Optimalizace trati Český Těšín – Dětmorovice“*

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem,**

ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

IČO : 70994234

DIČ : CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

číslo účtu:

na straně jedné (dále též objednatel)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost „SAGEAS Těšín-Dětmorovice

Vedoucí účastník:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem : Praha-Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116

Bankovní spojení:

a

Účastník společnosti:

ELTODO, a.s.

se sídlem : Praha-Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01

zastoupena: Hariclií Monou Sandescu, předsedkyní představenstva, Ing. Liborem Povejšilem,
členem představenstva

IČO: 45274517

DIČ: CZ45274517

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573

Bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související úpravou nákladů zhotovitele a na úpravě termínu dokončení Díla.

Důvody uvedených změn jsou následující:

- zhotovitel původní smlouvy na zpracování aktualizace projektu stavby a výkon autorského dozoru stavby Optimalizace trati Český Těšín – Dětmrovice odmítl převzít autorská práva a vykonávat autorský dozor na stavebních objektech a provozních souborech, které jsou aktualizovány smlouvou E617-S-12005/2016, proto je nutné rozšířit předmět Díla o výkon autorského dozoru
- v rámci předmětné aktualizace došlo k výrazným změnám původní dokumentace, takže je nutné zajistit vícetisky aktualizované dokumentace v celém rozsahu stavby tak aby mohly být poskytnuty zhotoviteli stavby, organizační jednotce objednatele OŘ Ostrava a Drážnímu úřadu

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

III. ZMĚNA ČL. V PROVEDENÍ DÍLA

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na následující úpravě bodu 5.1. Smlouvy

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodat celkem 2 **vyhotovení** projektové dokumentace v analogové (písemné) formě a 2 vyhotovení v digitální formě (z toho 1 x v otevřené formě a 2 x v uzavřené formě). Zhotovitel označí aktualizovaný PS názvem stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmrovice“, aktualizace PS 04/2017.

Zhotovitel je povinen dodat celkem 6 **vyhotovení** projektové dokumentace v analogové (písemné) formě v rozsahu celé stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmrovice, tj. v km rozsahu žst. Český Těšín – žst. Dětmrovice. Zhotovitel označí aktualizovanou dokumentaci PS názvem stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmrovice“, aktualizace PS 11/2017 a 3 **vyhotovení** v digitální formě v požadované struktuře Invest Dokument – TreeInfo (z toho 1 x v otevřené formě a 2 x v uzavřené formě).

IV. ZMĚNA ČL. VI. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění

- 4.1.1 1. dílčí termín 28.04.2017

- Aktualizace mapových podkladů:
- Geodetické doměření, Geodetické a mapové podklady
- Závěrečná zpráva „Zhodnocení sedání“ a pracovní řezy v předmětném úseku

Počet vyhotovení v dílčím termínu bude: 2x v digitální formě (z toho 1x v otevřené a v 1x uzavřené formě) a 2x v analogové formě

- 4.1.2 Konečný termín pro předání Díla 13.11.2017

- Aktualizace projektu stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmrovice“ (z důvodu vlivu důlní činnosti a koordinace s aktualizací zabezpečovacího a sdělovacího zařízení stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmrovice“), kompletní souprav – výměna aktualizovaných částí dokumentace

Počet vyhotovení v konečném termínu bude odpovídat bodu 5.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy

- 4.1.3 Předmět díla v rozsahu – výkon AD projektanta na aktualizovanou část projektu stavby dle této Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2 - bude vykonáván v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu realizace stavby (předpokládaná doba délky realizace: 28 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
- Cena za výkon AD na aktualizovanou část projektu stavby bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

V. ZMĚNA ČL. VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na následující úpravě bodu 7.2. Smlouvy:

7.1. Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí :

A) AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ A PROJEKTU STAVBY (včetně všech souvisejících činností mimo výkon AD)

Cena díla celkem bez DPH **7.811.500,- Kč**

B) DODATEČNÉ SLUŽBY

Cena díla celkem bez DPH **306.000,- Kč**
Navýšení dle Dodatku č. 2 **+ 811.500,- Kč**
Cena celkem bez DPH po Dodatku č. 2 **1.117.500,- Kč**

C) VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Cena díla celkem bez DPH **450.000,- Kč**

D) CELKOVÁ CENA ZA DÍLO

Cena díla celkem bez DPH **8.117.500,- Kč**
Navýšení dle Dodatku č. 2 **+ 1.261.500,- Kč**
Cena po Dodatku č. 2 celkem bez DPH **9.379.000,- Kč**

slovy : devětmilionůtřístasedmdesátdevět tisíc **korun českých bez DPH.**

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti
- 6.2 Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 6.3 Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 6.4 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je kalkulace navýšení dodatečných služeb a výkonu autorského dozoru dle Dodatku č. 2

V Olomouci dne 9.11.2017

V Praze dne 10.11.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

.....
Mgr. Ladislav Beran
jednatel
SAGASTA s.r.o.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Cena za dodatek aktualizace PS 04/2017:

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
12	Vícetisky			811 500,00
Celkem				

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
13	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			450 000,00

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.