

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo



Kamýcká, č.akce 970 a Kamýcká SÚ, č.akce 13424, Praha 6

č. smlouvy objednatele: 3/17/2400/51

č. smlouvy zhotovitele: SODZ/22/2017/PKB

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupena:

Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, náměstkem generálního ředitele a místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, náměstkem generálního ředitele a místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, náměstkem generálního ředitele a členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, náměstkem generálního ředitele a členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: a) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČ: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

Sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

č. ú.: 2106830319/2700

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Zastoupena: Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

b) ČNES dopravní stavby, a.s.

IČ: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

Sídlo: Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

č.ú.: 2106840015/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 4964

zastoupena: Petrem Horákem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, ve společnost „**Kamýcká PKB+ČNES**“ se společníkem a správcem této
společnosti **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**, zastupujícím společnost **ČNES**
dopravní stavby, a.s. na základě plné moci

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo
Kamýcká, č. akce 970 a Kamýcká SÚ, č. akce 13424, Praha 6 ze dne **19.6.2017** (dále jen
„Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu objektivně
nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem. Realizace akce
byla z nutnosti koordinace se související stavbou (výstavba nové kanalizace, investor PVS, a.s.)
rozdělena do dvou etap. I. etapa úsek Olšová – Kosova realizace v roce 2017 a II. etapa Kosova –
konec hl.m. Prahy, realizace akce v roce 2018 s předpokládaným termínem 07-08/2018. Vzhledem
k realizaci akce výstavby kanalizace, investor PVS, a.s., byl objednatel nucen nechat omezit
pracovní činnost v blízkosti předmětné akce PVS, a.s., a z tohoto důvodu dochází k prodloužení
celkového termínu dokončení celého díla v kalendářních dnech z původních 75 na 95 kalendářních
dnů.

III.

Změna čl. III. Doba plnění díla

1. Čl. III. odst. 2, **prvé dvě věty**, Smlouvy se mění takto:

Termín dokončení: 95 kalendářních dní od zahájení prací na díle, **nejpozději však 10/2018**

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: **95 kalendářních dní**

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy,
která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci
smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou
komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 16. 11. 2017

za Objednatele:

V Kladně dne 07. 11. 2017

za Zhotovitele:

Ing. Jiří Trávníček

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
ČNES dopravní stavby, a.s.,
které zastupuje POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s.
správce Společnosti „Kamýcká PKB+ČNES“
Mgr. Tomáš Macenauer
předseda představenstva

Elia Neusser

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
ČNES dopravní stavby, a.s.,
které zastupuje POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s.
správce Společnosti „Kamýcká PKB+ČNES“
Bc. Simona Krpatová
člen představenstva

