

D O D A T E K Č . 3 K E S M L O U V Ě O D Í L O (dále jen „dodatek“)

o provedených stavebních pracích ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Rekonstrukce mostu ev. č. 145-019 za obcí Zdíkovec

číslo smlouvy zhotovitele: 68/2016

číslo smlouvy objednatele: 184/P/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
[REDAKCE] autorizovaný stavitel v oboru mosty a inženýrské konstrukce – externí konzultant ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: **Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva**
tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284
IČO:60071346 DIČ:CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu 1. 1. 1994.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Václav Princ tel.: [REDAKCE]Zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]Odpovědný stavbyvedoucí:
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 3 mění bod 3.1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 a nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: nejdéle do 22. 12. 2017

Dále se tímto dodatkem na základě odsouhlaseného změnového listu č. 3 mění bod 4.1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 a nově zní takto:

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy o dílo (SOD) bez DPH	5 897 597,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 k SOD bez DPH	6 189 967,00 Kč
Vícepráce bez DPH	83 816,25 Kč
<hr/>	
Cena díla celkem dle tohoto dodatku bez DPH	6 273 783,25 Kč
DPH 21%	1 317 494,48 Kč
<hr/>	
Cena díla celkem dle tohoto dodatku včetně DPH	7 591 277,73 Kč

slovy: sedm milionů pět set devadesát jeden tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých a sedmdesát tři halířů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Ostatní části výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 3 + soupis víceprací

České Budějovice dne: 14. 11. 2017

Za objednatele:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Vlachovo Březí, dne: 10.11.2017

Za zhotovitele:

RENO SUMAVA a.s.
Pražská 320
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 - Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ
předseda představenstva

S T A V B A : Rekonstrukce mostu ev.č. 145-019 za obcí Zdíkovec



SÚS Jihočeského kraje

Objekt : SO 201 Most ev.č. 145-019 za obcí Zdíkovec

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY :

OZNÁMENÍ Č. : 3
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 3

KOMU : SÚS Jčk, Ing. Jan Šticha

OD : Reno Šumava a.s., Ing. Ivo Grabmüller

odesláno :

poštou :

fax :

osobně :

PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací, termín dokončení

DOTČENÉ MÍSTO : Most ev.č. 145-019 za obcí Zdíkovec

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl. 3 Termín plnění, čl. 4 Cena díla

DŮVOD ZMĚNY:

Původní kamenná klenba měla podstatně větší tloušťku, než předpokládala projektová dokumentace a bylo nutné ji celoplošně odbourat tak, aby mohlo dojít k vyarmování a zabetonování nosné konstrukce klenby - obetonování stávající kamenné klenby.

PODPIS NAVRHOVATELE :

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284
IČO: 60071346 OČ: CZ60071346

datum

26.10.2017

VYJÁDRĚNÍ :

TDI:

SOUKLASÍ



datum:

26.10.2017

Projektant:

SOUKLASÍ

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Dsová 20, 625 00 Brno
Č: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

datum

26.10.2017

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326

OD: Reno Šumava a.s., Ing. Ivo Grabmüller

UM :26.10.2017

SCHVÁLIL :

(10) DATUM: *13.11.17*

Změnový list - příloha

SÚS JČK - Rekonstrukce mostu ev.č. 145-019 za obcí Zdikovec

Vícepráce							
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
		9	Ostatní konstrukce a práce				
70	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC ubourání stávající kamenné klenby	M3			
		9	Ostatní konstrukce a práce				
Celkem za vícepráce							

Vícepráce

83 816.25

Celkem za Změnový list bez DPH

83 816.25

RENO SUMAVA a.s.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

2