

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.10.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

se sídlem Hradec 60, Ledec nad Sázavou, PSČ 584 01

zaps. v OR u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 1356

IČO: 15059391, DIČ: CZ15059391

Jednající: [REDACTED], jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 8.9.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. **S918/2017/332** (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Meliorace Hradecko**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

Původní cena SoD: 86.223,70 Kč

Dodatek č.1: 16.244,46 Kč

Cena celkem: 102.468,16

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 13.11.2017

Hradec: 10.11.2017




Meliorace Hradecko

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2017/332 ze dne 10.10.2017

Dodatek č.1 - Změna termínu:	15.11.2017
Dodatek č.1 - Méněpráce:	0 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce dle SoD:	6 360,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce Nové:	13 784,46 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce cena obvyklá:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Celkem	16 244,46 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.S918/2017/332	86 223,70 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1	16 244,46 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	102 468,16 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	18,84



Meliorace Hradecko

Seznam změn - ke smlouvě o dílo č.S918/2017/332 ze dne 10.10.2017

[illegible]

Meliorace Hradecko- méněpráce

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2017/332 ze dne 10.10.2017

Díl 1: Zemní práce
Díl 2: Zakládání
Díl 4: Vodorovné konstrukce
Díl 5: Komunikace

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
19	564871116	Podklad ze štěrku drtě ŠD t. 300mm	m2	-25,000	156,00	-3 900,00	Dle skutečně navezených tun

Frakce 0/125 (0/250) skutečnost 66,1t

--	--	--	--	--	--	--	--

celkem Díl 5: Komunikace -3 900,00

Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání
Díl 998: Vedlejší náklady

Celkem méněpráce -3 900,00

Meliorace Hradecko- vícepráce dle SoD

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2017/332 ze dne 10.10.2017

Díl 1: Zemní práce
Díl 2: Zakládání
Díl 4: Vodorovné konstrukce
Díl 5: Komunikace

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
18	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD t. 200mm	m2	60,000	106,00	6 360,00	Dle skutečně navezených tun

Frakce 0/63 skutečnost = 40,6t

--	--	--	--	--	--	--	--

celkem Díl 5: Komunikace 6 360,00

Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání
Díl 998: Vedlejší náklady

Celkem vícepráce 6 360,00

Meliorace Hradecko- vícepráce položky nové dle ceníku ÚRS

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2017/332 ze dne 10.10.2017

Díl 1: Zemní práce					
Díl 2: Zakládání					
Díl 4: Vodorovné konstrukce					
Díl 5: Komunikace					
Výpočet koeficientu					
Cena rozpočtovaná:	32 580,00 Kč	Cena vysoutěžená:	26 080,00 Kč	koeficient oddílu:	0,80

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle ÚRS	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
27	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	70,000	246,00	17 220,00	Sanoční vrstva	

Skutečnost 41,7t

					0,00		
--	--	--	--	--	------	--	--

celkem 100% URS Díl 5: Komunikace 17 220,00

koeficient oddílu: 0,80

celkem Díl 5: Komunikace 13 784,46

Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání							
Díl 998: Vedlejší náklady							

Celkem vícepráce 13 784,46

