



Dodatek č. 1
ke Smlouvě O Dílo 161/17 ze dne 29.6.2017

rozhodnutím RMČ ze dne 23.10.2017 usnesením č. USN RM 558/2017

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a dalších z.č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1 - Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha-Čakovice
se sídlem
Nám 25. března 121
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:
starostou MČ Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D. a
zástupcem starosty Ing. Jiřím Vintiškou

Zastoupen ve věcech technických:
Floriánem Janem – tel. 283 061 438, florian@cakovice.cz



IČO: 00231291 DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 27-2000922389/0800

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56
180 00 Praha 8

Zastoupen ve věcech smluvních:
Petrem Michovským, jednatelem

Zastoupen ve věcech technických:
Michalem Šejnohou – tel. 725 661 066, sejnoha@im-stav.cz
Ing. Michalem Petrem – tel 724 833 083, petr@im-stav.cz

IČO: 264 65 728 DIČ: CZ 26465728
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále jen „zhotovitel“

Čl. 2 - Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2017 smlouvu o dílo č. 161/17, jejímž předmětem je závazek zhotovitelem provést Modernizace gastronomického provozu školní jídelny ZŠ Dr. Edvarda Beneše- stavební část, ul. Jizerská 840, Praha - Čakovice, jejíž přesná specifikace tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 2.2 Smluvní strany jsou si vědomy znění čl. 5 předmětné smlouvy, tj. že „Zahájení prací na díle: 1.7.2017, dokončení díla: 15.9.2017.“.
- 2.3 Smluvní strany se na žádost objednatele, který se rozhodl vyhlásit výběrové řízení na „Dodávku vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice“, když stavební práce spojené s dodávkou předmětné vzduchotechniky ovlivňují předmět díla uvedený ve výše uvedené smlouvě č. 161/17, dohodly na přerušení lhůt uvedených v čl. 5 výše uvedené smlouvy o dílo tak, že práce se přerušují na dobu od 16.9.2017 do 23.11.2017. Lhůta výstavby v délce 77 dnů uvedená v čl. 5 odst. 5.2 výše uvedené smlouvy o dílo se upravuje na 98 dnů a termín dokončení díla se stanovuje na 14.12.2017.
- 2.4 Smluvní strany se s ohledem na skutečnost, že po dobu přerušení prací budou prováděny další činnosti týkající se rekonstrukce předmětné školní jídelny, dohodly na tom, že zhotovitel pro objednatele provede dokončení MaR, ocelové konstrukce pro VZT, dokončení ZTI v návaznosti na VZT a gastro vše v termínu do 14.12.2017.
- 2.5 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se vzdává veškerých nároků na jakákoliv plnění spojená s přerušením předmětného díla.

Čl. 3 - Závěrečné ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Praze dne 24-10-2017

V Praze dne 24-10-2017

Zhotovitel:

Objednatel:

Petr Michovský
jednatel IM-stav Praha s.r.o.

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
starosta MČ Praha Čakovice

Ing. Jiří Vintiška
zástupce starosty

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.
Pověřeni členové
Praha - Čakovice
Michaela Kubernát
Michal Lir
V Praze dne 24-10-2017