

## Změnový list č. 3

### Stavba: Snížení emisí výtopy na biomasu

Na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek ve srovnání s přílohou SOD č.8.1 – Oceněný soupis dodávek a prací

#### Zdůvodnění níže uvedených změn:

- a) Při konečné konstrukci obslužné plošiny pro ovládání klapky a pro měření emisí bylo použito menší plochy pororoštů (zadávací dokumentace tyto plošiny konstrukčně neřešila) – cena díla se o rozdíl použitých pororoštů snižuje v plném rozsahu. (položka č. 47)
- b) Na základě skutečného provedení a skutečné hmotnosti byly upraveny ceny počet zemních vrutů a ocelové konstrukce plošin. (položky č. 46 a 48)
- c) Po provedení montáže kouřovodu byla zhotovitelem zpracována výrobní dokumentace OK plošin včetně statického výpočtu. Zvyšuje se cena díla o tyto náklady. (položka č. 50)

Vyjádření projektanta:.....

Číslo položky	název	změna	Původní cena celkem	Sleva celkem	Navýšení ceny celkem	Nová cena celkem
47	Pororošty	Snížení počtu z 8ks pouze 6 ks	18 800,- Kč	6 800,- Kč	0,- Kč	12 000,- Kč
46	Zemní vruty	Snížení počtu ze 4 na 2	13 600,- Kč	6 800,- Kč	0,- Kč	6 800,- Kč
48	Ocelová konstrukce plošin	Původní hmotnost 1000kg, skutečná hmotnost 670kg	120 000,- Kč	39 600,- Kč	0,- Kč	80 400,- Kč
50	Výrobní dokumentace Plošiny a plošiny B, statický výpočet	Výrobní dokumentace a statický výpočet	0,- Kč	0,- Kč	16 000,- Kč	16 000,- Kč
<b>Celkem za změnový list č. 3</b>			<b>152 400,- Kč</b>	<b>53 200,- Kč</b>	<b>16 000,- Kč</b>	<b>115 200,- Kč</b>

Vyjádření objednatele: .....

Dne 14. 11.2017

.....  
za dodavatele Václav Vladyka

.....  
za objednatele Jiří Štojdl