

Změnový list č. 4

Stavba: Snížení emisí výtopy na biomasu

Na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek ve srovnání s přílohou SOD č.8.1 – Oceněný soupis dodávek a prací

Zdůvodnění níže uvedených změn:

- a) Objednatel nepožaduje po Zhotoviteli dodání části provedení „Měření a regulace – monitorování elektrofiltrace řídicím systémem kotelny“ dle předmětu plnění SOD. Cena díla „Měření a regulace – monitorování elektrofiltrace řídicím systémem kotelny“ se snižuje.

Vyjádření projektanta:.....

Číslo položky	název	změna	Původní cena celkem bez DPH	Sleva celkem bez DPH	Navýšení ceny celkem bez DPH	Nová cena celkem bez DPH
2. Elektroinstalace						
Měření a regulace – monitorování elektrofiltrace řídicím systémem kotelny						
Materiál						
	Rozšiřující modul UD16	Neprovedeno	2 800,- Kč	2 800,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
	Svorky	Snížení rozsahu	331,- Kč	150,- Kč	0,- Kč	181,- Kč
	Vodiče CYA	Beze změny	280,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	280,- Kč
	Kabel JYTY–O 4x1	Neprovedeno	400,- Kč	400,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
	Kabel JYTY–O 7x1	Neprovedeno	400,- Kč	400,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
	Materiál kabelových tras	Neprovedeno	1 200,- Kč	1 200,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
	Ostatní montážní materiál	Neprovedeno	500,- Kč	500,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
	Úprava zapojení rozvaděče DT1.3	Neprovedeno	2 100,- Kč	2 100,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
	Montážní práce elektro	Snížení rozsahu	2 000,- Kč	1 000,- Kč	0,- Kč	1 000,- Kč
	Výchozí revize elektro	Neprovedeno	3 300,- Kč	3 300,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
	Doprava	Beze změny	5 600,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	5 600,- Kč
	Režie 4,5%	Snížení rozsahu	1 688,- Kč	785,- Kč	0,- Kč	903,- Kč
Celkem za změnový list č. 4 bez DPH			20 599,- Kč	12 635,- Kč	0,- Kč	7 964,- Kč

Vyjádření objednatele:

Dne 14. 11. 2017

.....
za dodavatele Václav Vladyka

.....
za objednatele Jiří Štojdl