

02-17-11-21

**Dodatek č. 2 k SoD reg. č. 284-17-08-03**

reg.č.  
na provedení stavby

**Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho  
přestavba na cyklistické odpočívadlo**

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen  
„Občanský zákoník“)

**SMLUVNÍ STRANY:**

**OBJEDNATEL:**

**MĚSTO OSTROV**

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Ing. Josefem Železným, starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Josef Železný, starosta města  
b) ve věcech technických: Jiří Šuster, vedoucí odboru investic  
Martin Kuchař, referent odboru investic  
c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):  
Ing. Norbert Tošovský, IČO: 61470759

(dále jen „objednatel“)

**a**

**ZHOTOVITEL:**

**SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O.**

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD POZEMNÍ STAVBY ZÁPAD  
Se sídlem: Zemská 259  
337 01 EJPOVICE  
Zastoupený: Ing. Petrem Šolcem, vedoucím odštěpného závodu  
IČ: 48 03 55 99  
DIČ: CZ 48 03 55 99  
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 169818406/0600  
Zapsána v OR vedeném KS v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 8032

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Petr Šolc, vedoucí odštěpného závodu  
b) ve věcech technických: p. Miroslav Lovecký, ředitel oblasti

(dále jen „zhotovitel“)

**Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo reg. č. 284-17-08-03 ze dne 3. 8. 2017 na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo“.**

Obsahem tohoto dodatku je navýšení celkové ceny díla o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu č.1 (ZL-01).

Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Ostrova dne 23. 10. 2017 usnesením č. 964/17

## 1) IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

### **Celkové výdaje projektu (způsobilé):**

- cena celkem bez DPH 1 928 984,04 Kč
- vyčíslení DPH 405 086,65 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 2 334 070,69 Kč**

### **Celkové výdaje projektu (nezpůsobilé – VRN a VON):**

- cena celkem bez DPH 27 000,00 Kč
- vyčíslení DPH 5 670,00 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 32 670,00 Kč**

### **Celkové výdaje dle Zadávacího listu č.1:**

- cena celkem bez DPH 110 424,16 Kč
- vyčíslení DPH 23 189,07 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 133 613,23 Kč**

### **Celkové výdaje projektu:**

- cena celkem bez DPH 2 066 408,20 Kč
- vyčíslení DPH 433 945,72 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 2 500 353,92 Kč**

slovy celkem vč. DPH: dvamilionypětsettisícitřístapadesát tři koruny devadesát dva haléře

## 2) XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
11. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

### PŘÍLOHY:

Příloha č. 1	Zadávací list č.1
--------------	-------------------

V Ostrově dne:

20 -11- 2017

za Objednatele  
**Ing. Josef Železný**  
starosta města

V Ejpovicích dne:

 **SWIETELSKY** ①  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD  
ČF - 337 01 Ejpovice, Zemská 259  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

za Zhotovitele  
**Ing. Petr Šolc**  
Vedoucí odštěpného závodu



## Zadávací list č.1.

**Název akce: Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo**

**Objednatel:**

**Město Ostrov**

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO: 00254843

Ing. Josef Železný, starosta města

**Zhotovitel:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Odštěpný závod pozemní stavby západ**

Zemská 259, 337 01 Ejpovice, IČO: 48035599

Ing. Petr Šolc, vedoucí odštěpného závodu

**Popis a zdůvodnění:**

**Změna venkovní a dešťové kanalizace:**


Správce kanalizace VODAKVA a.s. z provozních důvodů požaduje jiné provedení přípojky kanalizace, změna byla zpracována projektantem, ale z časových důvodů nebyla obsažena ve schváleném dotačním projektu. Jedná se o záměnu 10 bm potrubí mezi Š1 a šachtou venkovní kanalizace PVC 160 za KT 150.



Propojení šachet


## DIO - Dopravně inženýrská opatření

Obsahem projektu nebyla Dopravně inženýrská opatření, která byla nutná pro provedení přípojky vodovodu.



## Mincovní automat

Schválený dotační projekt dle původního požadavku objednatele neobsahoval mincovní automat.




Mincovní automat MAD 1.

## Navýšení zemních prací vodovodní přípojky

Správce vodovodu špatně vytyčil vedení a bylo nutné rozšířit rozsah výkopových prací.

### Atrapa komínu

Dle požadavku objednatele zpracoval projektant návrh atrapy komínu. Komín je patrný v původním typovém projektu Rakouskouherských železnic.



### VZD - Vzduchotechnika

Rozpočet dotačního projektu neobsahoval ventilátory pro odvětrání sociálního zařízení, v rozpočtu jsou pouze elektrorozvody k připojení.

<b>Cenová rekapitulace:</b>	bez DPH	DPH 21%	s DPH
Změna venkovní a dešťové kanalizace	15 355,40	3 224,63	18 580,03
DIO	27 000,00	5 670,00	32 670,00
Mincovní automat	31 120,00	6 535,20	37 655,20
Navýšení zemních prací vodovodní přípojky	6 416,80	1 347,53	7 764,33
Atrapa komínu	29 035,55	6 097,47	35 133,02
VZD	1 496,40	314,24	1 810,64
<b>Celkem Kč</b>	<b>110 424,16</b>	<b>23 189,07</b>	<b>133 613,23</b>

Příloha: Změnový list č.1 - rozpočet

V Ostrově dne

Objednatel: Ing. Josef Železný

Jiří Šuster

TDO: Ing. Norbert Tošovský

Projektant: Ing. Jan Dušek

Zhotovitel: Miroslav Lovecký

Pavel Hollý

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Rozpočet pro ZADAVACÍ LIST C.1

Stavba :		Stavební úpravy objektu Ostrov, Krušnohorská 197						
Objekt :		Změna venkovní a dešťové kanalizace, DIO, Mincovní automat, Navýšení zemních prací vodovodní přípojky, Atrapa komínu			Datum: 19.10.2017			
P.č.	KÓD POLOŽKY	Název položky	MJ	Množství dle nabídky	Množství dle skutečnosti	jednotková cena dle nabídky	cena dle nabídky	CELKEM
Změna venkovní a dešťové kanalizace	721111103	Kamenina E-TRAD 150/1500	ks	0,00	8,00	1 202,000	9 616,00	
	721111112	Přechod kam/KG	ks	0,00	1,00	165,000	165,00	
	286117420	Spojka KG DN 150	ks	0,00	1,00	143,000	143,00	
	562416400	Zasakovací šachta	ks	0,00	1,00	7 500,000	7 500,00	
	721111123	Montáž potrubí KT	ks	0,00	8,00	345,000	2 760,00	
	871315221	Odečet KG 160	m	0,00	-10,00	317,000	-3 170,00	
	871275221	Odečet KG 125	m	0,00	-4,60	283,000	-1 301,80	
	871265221	Odečet KG 100	m	0,00	-1,60	223,000	-356,80	
		<b>Celkem bez DPH:</b>						
DIO	R- položka	Poplatek za povolení	1kpl	0,00	1,00	500,000	500,00	
	R- položka	Vyhovnění DIO a schválení od DIPČR	1kpl	0,00	1,00	6 820,000	6 820,00	
	R- položka	Servis, doprava, montáž a demontáž značení na 1 týden	1kpl	0,00	1,00	19 680,000	19 680,00	
		<b>Celkem bez DPH:</b>						
Mincovní automat	R- položka	Dodávka a montáž MAD 1	1kpl	0,00	1,00	31 120,000	31 120,00	
		<b>Celkem bez DPH:</b>						
Navýšení zemních prací vodovodní přípojky	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 obj. do 100m3	m3	0,00	2,44	361,000	880,84	
	132201209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hor. tř.	m3	0,00	2,44	23,200	56,81	
	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,00	2,44	331,000	807,64	
	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku z hor. 1 až 4	m3	0,00	2,44	192,000	468,48	
	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,00	2,44	14,900	36,36	
	171201211	Poplatek za uložení odpadu (skládkovné)	t	0,00	4,88	140,000	683,20	
	113107044	Odstanění podkladu plochy do 15 m2 živých tl. 200 mm	m2	0,00	1,22	564,000	688,08	
	919735114	Rezáni stávajícího živého krytu hl. do 200 mm	m	0,00	8,50	138,000	1 173,00	
	566901144	Vyspravení podkladu po překopecích ing. síti do 15 m2	m2	0,00	1,22	330,000	402,60	
	57600010R	Kryt bourané asfaltové plochy z asf. Koberce	m2	0,00	1,22	1 000,000	1 220,00	
	<b>Celkem bez DPH:</b>							6416,804
Atrapa komínu	623521021	Tenkovrstvá sliktátová omítka tl. 2mm vč. penetrace vnějších pilířů nebo sloupů-stěny komínku	m2	0,00	1,00	307,690	307,69	
	623142001	Polažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačením do tenkovrstvé hmoty-stěny komínku	m2	0,00	1,00	178,080	178,08	
	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6m	t	0,00	0,09	186,550	16,80	
	71243010R	Povlaková krytina střeš-mechanicky kotvený asfaltový modifikovaný pás bez posypu-podkladní pás střešní krytiny	m2	0,00	1,50	882,000	1 323,00	
	71244010R	Povlaková krytina střeš-asfaltovými modifikovanými pásy přilavením NAIP v plně ploše-vrchní pás střešní krytiny	m2	0,00	1,50	800,000	1 200,00	
	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6m	t	0,00	0,00	763,110	1,53	
	762351110	Montáž konstrukce komína z hraněného žeziva plochy do 100 cm2	m	0,00	10,00	123,060	1 230,60	
	605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,00	0,07	3 500,000	252,00	
	762081150	Hoblování hraněného a broušení žeziva	m3	0,00	0,07	1 332,490	95,94	
	762083122	Impregnace žeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,00	0,07	836,390	60,22	
	762395000	Spojovací prostředky pro montáž-svorníky, hřebíky,pásová ocel, vruty	m3	0,00	0,07	834,060	60,05	
	762085103	Spojovací prostředky pro montáž-pozinkované úhelníky	kus	0,00	4,00	113,330	453,32	
	76243123R	Obložení stěn deskami voděodolnými-stěny	m2	0,00	1,50	2 500,000	3 750,00	
	76243124R	Obložení horní plochy komína cementotřískovými deskami tl.20mm	m2	0,00	0,30	5 500,000	1 650,00	
	998762101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce tesařské v objektech v do 6m	t	0,00	1,84	1 149,750	2 113,24	
	76402000R	Oplechování navázání krytiny na komín z AL plechu vč. tmelení rš 150mm	m	0,00	2,00	950,000	1 900,00	
	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6m	t	0,00	0,00	1 328,490	1,33	
	76700010R	Zámečnický prvek atypický svařovaný-ocelový komínek se všemi doplňky a uvedenými kovovými prvky (ocel S235)-kotveno do horních trámů vruty+tlasnění	kg	0,00	50,00	228,000	11 400,00	
	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6m	t	0,00	0,05	839,430	41,97	
	76300010R	Povrchová úprava ocelového komínku-základní barva+kovářská matná černá barva do vnějšího prostředí	m2	0,00	2,00	1 500,000	3 000,00	
	<b>Celkem bez DPH:</b>							29036,561
VZD	R- položka	Dodávka a montáž axiálních ventilátorů s doběhem	1kpl	0,00	2,00	748,200	1 496,40	
		<b>Celkem bez DPH:</b>						
Změnový list celkem bez DPH:								110424,155
DPH (21%):								23189,073
<b>Změnový list celkem s DPH:</b>								<b>133613,228</b>