



01200/2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1035/2017



MKOLP001QX9T

I. Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Bc. Vít Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP
Radka Váňová, investiční referent ORR
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
Fax 321 720 911
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

a

Zhotovitel **Stavitelství – Mutl, s.r.o.**
Spisová značka C 160 122
Sídlo Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora
Zastoupený Romanem Mutlem, jednatel
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Roman Mutl
ve věcech technických Roman Mutl
IČ 29016037
DIČ CZ29016037
Telefon 604 552 103
e-mail roman.mutl@seznam.cz
ID datové schránky 6 Erkbeg
Bankovní spojení [REDACTED]
Číslo účtu [REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C 160 122, dne 10.12.2009
(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce ul. Roháčova, Kolín“ vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo. Vzhledem k nepředvídatelné povaze okolností, které ke vzniku nutnosti uvedených dodatečných stavebních prací vedly, nemohl objednatel, i přes vynaložení veškeré náležité péče, předvídat nutnost jejich vzniku. Realizací změn nebude dotčena kvalita díla, ani ostatní smluvní podmínky a zůstane zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Jedná se zejména o následující vícepráce

Demolice podzemních objektů horkovodu, které jsou v kolizi s navrhovanou trasou kanalizace – při prohlídce staveniště společnosti MTH Kolín, byl v trase navrhované kanalizace objeven podzemní objekt sloužící jako kompenzátor pro původní parovodní potrubí. Pro realizaci kanalizace je nutné část tohoto objektu odstranit. Trasa původní kanalizace vede také pod tímto objektem.

2. Upravené články SOD

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1035/2017 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	2.380.407 Kč
DPH 21 %	499.885 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.880.292 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	235.008,50 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2.615.415,50 Kč
DPH 21 %	549.237,26 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3.164.652,76 Kč

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

IV. Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Vzhledem k posunu zahájení prací a koordinaci průběhu prací na parovodu a vodovodním řadu v tomto úseku rekonstrukce je nutné prodloužení termínu dokončení díla.

Termín ukončení stavebních prací:

31.12.2017

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

3. Závěrečná ujednání

VII. Ostatní ujednání

16. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

17. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Přílohy: změnový list

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 30.10.2017, usnesení č. 4098/120/RM/2017.

V Kolíně dne 31.10.2017

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakusan
starosta města



V Kolíně dne 31.10.2017

za zhotovitele:



Roman Mutl
jednatel

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce ulice Roháčova, Kolín mezi ulicemi	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Rekonstrukce ulice Roháčova	Začátek výstavby: 22.09.2017	Projektant:
Lokalita:	Kolín mezi ulicemi Táboritská a Lipanská	Konec výstavby:	Zhotovitel: Stavitelství - Mutl, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 22.09.2017	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
			Přesuny sutě				0,00	65 830,00	65 830,00		0,00
1		979990104R00	Poplatek za uložení na skládku - železobeton	t	36,25	1 200,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
2		979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	36,25	616,00	0,00	22 330,00	22 330,00	0,00	0,00
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	6 480,00	6 480,00		0,00
4		120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	18,00	360,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00
		13	Hloubené vykopávky				0,00	162 698,50	162 698,50		0,00
5		130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	14,50	8 857,00	0,00	128 426,50	128 426,50	0,00	0,00
6		139600012RAF	Ruční výkop v hornině 3	m3	18,00	1 904,00	0,00	34 272,00	34 272,00	0,00	0,00
Celkem:									235 008,50		