

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o ., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Tel :
Fax :
Zastoupen : Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
IČO : 480 35 599
DIČ : CZ48035599
Zapsán v obch. rejstříku : Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení :
Pověřen k jednání ve smlouvě

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4662 Komárov - Raduň“ došlo ke změně proti schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě a na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací a víceprací:

Méněpráce

Dle výměry ze zaměření byly poníženy položky odstranění stávajícího nátěru, frézování, spojovací postřiky, očištění silnice před pokládkou, plocha pokládky ložné vrstvy ACL byla provedena v menším rozsahu a došlo ke snížení objemového množství živice o 17,3%.

Méněpráce byly realizovány ve výši 407 665,84 Kč bez DPH.

Vícepráce

Plocha pokládky ohrubné vrstvy ACO byla provedena v menším rozsahu a došlo ke zvýšení objemového množství živice o 13,5%.

Vícepráce byly realizovány ve výši 271 562,04 Kč bez DPH.

Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 136 103,80 Kč bez DPH z původní ceny díla

| Cena za dílo (v Kč) | celkem |
|------------------------|--------------|
| Cena bez DPH | 7 484 508,23 |
| DPH | 1 571 746,73 |
| Cena vč. DPH | 9 056 254,96 |

na novou cenu díla

| Cena za dílo (v Kč) | celkem |
|------------------------|--------------|
| Cena bez DPH | 7 348 404,43 |
| DPH | 1 543 164,93 |
| Cena vč. DPH | 8 891 569,36 |

V čl. XIII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost, odst. 2 se mění věta „Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební práce a dodávky, 48 měsíců na živičné práce a dodávky, 60 měsíců na ostatní práce“ takto: „Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební práce a dodávky, 60 měsíců na živičné práce a dodávky, 60 měsíců na ostatní práce.“

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.


Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 075/OI-U/17-Ře ze dne 10. 8. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 11. 10. 2017

V Šenově u Nového Jičína dne 11. 10.
2017



za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

za zhotovitele
Ing. Jaroslav Ševela
ředitel oblasti

Ing. Michal Slanina
výrobně technický ředitel