

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 217-Vy/08/2017

(Obnova vodních ploch Jablonský les ř. km 0,180 – 0,440)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,
[redacted] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted] (zastupitelnost),

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

P O P R spol. s r.o.

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupený: [redacted] jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

zastupitelnost: [redacted]

zastupitelnost: [redacted]

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Znění dodatku:

Zhotovitel žádá o odložení termínu dokončení stavby, Obnova vodních ploch Jablonský les ř. km 0,180 – 0,440“ z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (vysoké srážkové úhrny v září a v říjnu), které nedovolují realizovat práce dle technologických postupů a lhůt. Zároveň byly pozastaveny práce a probíhá šetření vad.

Z výše uvedených důvodů zhotovitel požaduje odložení termínu dokončení stavby na 31. 7. 2018. Dle těchto skutečností se upravuje znění čl. II, odstavce 3 smlouvy takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **29. 12. 2017** (*Ize provádět jen některé práce viz rozhodnutí, vydaném Krajským úřadem Pardubického kraje dne 6. 9. 2016 pod č. j. 63093/2016/OŽPZ/Si*) **v případě kladného vyjádření vodoprávního úřadu do data 29. 12. 2017 k věci prodloužení stavebního povolení do konce roku 2018**, bude termín dokončení stavby prodloužen do **31. 7. 2018**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 217-Vy/08/2017, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne: 31 -10- 2017

