

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

IČ: 00007064

DIČ: CZ 00007064

se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

zastoupená: Ing. Miroslavem Konopeckým, ředitelem odboru správy majetku

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3605881/0710

kontaktní osoba: Ing. Miroslav Konopecký

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**SVEN Advisory, s.r.o.**

IČ: 02899302

DIČ: CZ 02899302

se sídlem Praha 10, Průběžná 1550/85, PSČ 100 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225081,

zastoupená: Ing. Filipem Endalem, jednatelem

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

číslo účtu: 2110198459/2700

kontaktní osoba: Ing. Filip Endal

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento

**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. ledna 2017**

A) S ohledem na Objednatelem požadovanou změnu Studie proveditelnosti k posouzení možnosti získání dalších administrativních kapacit na území hlavního města Prahy pro potřeby Ministerstva vnitra (dále jen „Studie proveditelnosti“) a na ni navazující aktualizaci podkladového materiálu Koncepte rozvoje areálu Veleslavin a dalších změn oproti původně předaným podkladům týkajících se nájmu a řešení datového skladu v objektu Olšanská 4, se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. ledna 2017 (dále jen „dodatek“), jejímž předmětem je dílo Studie proveditelnosti, smlouva mění následovně:

**1. stávající znění čl. II. této smlouvy se nahrazuje následujícím novým zněním:**

**„Čl. II.**

**Doba a místo plnění**

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Studii proveditelnosti v následujících termínech:

**Předložení pracovní verze** (v digitální podobě) k připomínkám: **do 7. 3. 2017**  
**Předání konečné verze: do 31. 10. 2017**

Zhotovitel předá Studii proveditelnosti organizační součástí Objednatele, kterou je odbor správy majetku Ministerstva vnitra, sídlící na adrese Na Pankráci 72, Praha 4.“

**2. stávající znění čl. III. této smlouvy se nahrazuje následujícím novým zněním:**

**„Čl. III.**

(1) Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování Studie proveditelnosti činí 145 000,-- Kč + DPH 21%, tj. 30 450,-- Kč. Celkem cena díla činí 175 450,-- Kč (slovy jednostosedmdesátpěttisícčtyřistapadesát korun českých).“

- B) Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 31. ledna 2017 se tímto dodatkem nemění.
- C) Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.
- D) Zápisy z jednání ve věci změny Studie proveditelnosti ze dne 7. 3. 2017 a ze dne 2. 8. 2017, na jejichž základě je uzavírán tento dodatek, jsou přílohou tohoto dodatku.
- E) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- F) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě svobodné vůle a že nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel

**Zápis z jednání ze dne 7. 3. 2017 ve věci změny Studie proveditelnosti k posouzení možnosti získání dalších administrativních kapacit na území hlavního města Prahy pro potřeby Ministerstva vnitra (dále jen Studie proveditelnosti).**

Přítomni:

- za Objednatele: Miroslav Konopecký, Petr Benda, Alice Hötzelová
  - za Zhotovitele: Filip Endal, Kateřina Stehlíková
- 
- 1) zástupci Zhotovitele předali v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo č. j. MV-81014-18/OSM-2016 pracovní verzi Studie proveditelnosti
  - 2) zástupci Objednatele požadují, s ohledem na nové skutečnosti, týkající se změny koncepce rozvoje areálu Veveslavín (projednávání územně plánovací dokumentace) a projednávání využitelnosti objektu Olšanská 4, dopracování a úpravu Studie proveditelnosti. Podklady k dopracování budou Zhotoviteli předány nejpozději do 31. 8. 2017. Termín konečného předání Studie proveditelnosti bude prodloužen v návaznosti na předání dalších doplňujících podkladů a informací.
  - 3) veškeré změny týkající se konečného předání Studie proveditelnosti, příp. i ceny za dílo budou řešeny Dodatkem Smlouvy o dílo.
  - 4) s ohledem na výše uvedené bude termín další schůzky dohodnut telefonicky.

**Zápis z jednání ze dne 2. 8. 2017 ve věci změny Studie proveditelnosti k posouzení možnosti získání dalších administrativních kapacit na území hlavního města Prahy pro potřeby Ministerstva vnitra (dále jen Studie proveditelnosti).**

Přítomni:

- za Objednatele: Miroslav Konopecký, Petr Benda
  - za Zhotovitele: Filip Endal, Kateřina Stehlíková
- 
- 1) Zástupci Zhotovitele byli informováni o skutečnostech, které mají zásadní vliv na vypracování studie proveditelnosti, zejména na změnu Koncepce areálu Veleslavín (dále jen Koncepce), která byla Zhotoviteli zaslána dne 11. 7. 2017. Vzhledem k tomu, že oproti původně předané Koncepci došlo po vyhodnocení územně plánovací dokumentace ke snížení hrubé podlažní plochy navrhovaných objektů o cca 1/3, je nutné opravit veškeré související výpočty a návrhy ve Studii proveditelnosti.
  - 2) Další změny oproti původnímu zadání jsou u objektu Olšanská 4, kde Objednatel řeší problematiku dalšího využití objektu v návaznosti na řešení datového centra.
  - 3) Objednatel dále řeší otázku budoucího možného sestěhování zaměstnanců z pronajímaných prostor po Praze. Bude projednávat tuto situaci s ředitelkou OAMP. O výsledku jednání bude následně informovat zhotovitele.
  - 4) Další schůzka bude sjednána telefonicky nebo emailem.