

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na zhotovení projektové dokumentace stavby

Rekonstrukce ústředního vytápění a kotelny v zámku – změna zdroje vytápění

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
341 01 Horažďovice, Mírové náměstí č.1
Zastoupený: Mgr. Karlem Zrůbkem, starostou města
IČ, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení, č. účtu: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: Vlastimil Šatra
Hejná 100, 341 01 Horažďovice
Zapsán v živnostenském rejstříku v Horažďovicích HŽO 1594/04/253/Z
Zastoupený: Vlastimilem Šatrou
IČ, DIČ: 43320571, CZ6304100088
Bankovní spojení, č. účtu: XX
(dále jen *zhotovitel*)

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě změny záměru objednatele v užívání předmětné stavby dohodly se obě smluvní strany na dočasném zastavení projekčních prací.

Obě smluvní strany se dále dohodly, že objednatel zhotoviteli uhradí zálohu za dosud provedené práce ve výši 68.000 Kč.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. III. se doplňuje nový odstavec č. 7 ve znění:

7. S ohledem k žádosti objednatele o dočasném pozastavení stavby, dohodly se obě smluvní strany na výjimečné úhradě již zhotovitelem provedených prací v rozsahu:

1. DUR a IČ UR:

- SO 01 - rekonstrukce vytápění 40.000,--
- SO 02 – STL plynovodní přípojka 10.000,--

2. DSP:

- SO 01 - rekonstrukce vytápění 13.000,--
- SO 02 – STL plynovodní přípojka 5.000,--

Hodnota provedených prací celkem 68.000,-- Kč bez DPH

Splatnost této částky 68.000 Kč bez DPH je 14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podepsání tohoto dodatku.

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Maximální termíny plnění:

Celkový rozpočet nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle katalogu směrných cen ÚRS Praha	15.05.2014
DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci	do 3 měsíců od doručení výzvy objednatele k zahájení prací a podepsání smlouvy s RWE
DSP a IČ SP: zpracování projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci	do 6 měsíců od doručení výzvy objednatele k zahájení prací
DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby	do 7 měsíců od doručení výzvy objednatele k zahájení prací

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 28.04.2014.

V Horažďovicích, dne 10.02.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman

Vlastimil Šatra