

Změnový list č. 1 ze dne 9.11.2017

Název stavby:	ul. M. Alše bl. 19-20, bl.7 – oprava komunikace
Číslo smluvního vztahu:	1287/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta /zhotovitele/objednatele/ provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ body 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní řešení je zpracováno v nabídce zhotovitele.	
<u>Nové řešení:</u> Vyplyvá s porovnáním skutečného stavu s nabídkou a dohodnutými změnami.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním nabídky se skutečným provedením stavby a dohodnutými změnami.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	898 931,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-136 516,07 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	762 414,93 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

41

Příloha změnového listu č. 1 - výpočetNázev akce: **ul. M. Alše bl. 19-20, bl.7 – oprava komunikace**

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
		beton						
		pokládka ACO 16 podklad	m2	168	960	530	-430,00	-72 240,00
		Obrubník MONO	m	156,8	0	151	151,00	23 676,80
		vyrthání a pokládka obrubníků MONO	m	340	340	151	-189,00	-64 260,00
změna ceny bez DPH								-112 823,20
DPH %								21 -23 692,87
změna ceny s DPH								-136 516,07

Datum: 9.11.2017

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 9.11.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 9.11.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 21. 11. 2014

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 21. 11. 2014

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 21. 11. 2014

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet