

**Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2016/289**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] hlavní tech. pracovník pro stavební činnost

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

a [REDACTED] tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Mělník, č. tel. [REDACTED]

mob: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

BEGASTAV, s.r.o.

IČO: 28323424,

DIČ: CZ228323424,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60845,

sídlo: Dobšická 3399/5, Znojmo 66902

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED],

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2016/289 podle zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost na díle: **Oprava a rekonstrukce vodní nádrže Velký háj- realizace**, evidenční číslo zakázky **S 921/2016/289**, a to v souladu se Změnovým listem stavby č. 3 ze dne 1. 11. 2017 s příslušnými položkovými rozpočty a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení víceprací dle přiloženého změnového listu a vyčíslených v příloze změnového listu.

IV.

Upravená cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle Dod. č.1 SoD náležela zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.415.372,89,- Kč bez DPH. Při realizaci stavebního díla vzniknou vícepráce s celkovou bilancí ve výši 201.528,16,- Kč bez DPH.

Na základě dodatku č. 3 k SoD č. S 921/2016/289 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši 1.616.901,45,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Celková cena za dílo bez DPH: 1.616.901,45,-Kč

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2016/289 vč. Dod. č. 1 a Dod. č. 2 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

Ve Znojmě, dne: 8.11.2017

V Brandýse nad Labem, dne: 11.11.2017

Přílohy: Změnový list č. 3

Položkový rozpočet stavby


Stavba:	26137	Oprava a rekonstrukce MVN Velký Háj - vícepráce	
Objednatel:	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106 50168 Hradec Králové	IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451	
Zhotovitel:	BEGASTAV s.r.o. Dobšická 3399/5 66902 Znojmo	IČ: 28323424 DIČ: CZ28323424	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			201 528,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			201 528,16
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		201 528,16 CZK
Základní DPH	21 %		42 320,91 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			243 849,07 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ve <u>Znojmě</u> dne <u>30.10.2017</u> </div> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Objekt	0	201 528	42 321	243 849	100
2	01 - Odbahnění	0	201 528	42 321	243 849	100
Celkem za stavbu		0	201 528	42 321	243 849	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			201 528,16	100
Cena celkem					201 528,16	100




2

Položkový rozpočet

S:	26137	Oprava a rekonstrukce MVN Velký Háj
O:	1	Objekt
R:	2	01 - Odbahnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				201 528,16
1	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	50,00000	126,47	6 323,50
2	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	222,78500	42,15	9 390,39
3	122703603R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	222,78500	24,45	5 447,09
5	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	50,00000	22,00	1 100,00
6	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 40 m při únosnosti dna do 40 kPa	m3	445,57000	141,64	63 110,53
7	1623011r	Vodorovné přemístění do 250 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	495,57000	32,88	16 294,34
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	495,57000	32,88	16 294,34
9	171203111R00	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	495,57000	168,63	83 567,97



2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 1.11.2017		
Název veř. zakázky: Oprava a rekonstrukce vodní nádrže Velký háj- realizace				
Zhotovitel: BEGASTAV, s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Brandýs nad Labem				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
MVN Velký háj	Investice+ oprava		odbahnění	
Popis změny:				
<p>Po dokončení stavebních prací bylo provedeno skutečné zaměření stavby. Dle geodet zaměření zaměření byl proveden výpočet skutečné odtěžených m³ sedimentu. Rozdíl projektovaného a skutečného množství m³ vytěženého sedimentu je 495,57 m³.</p>				
Zdůvodnění změny:				
<p>Zajištění optimálního a provozně funkčního tvaru dna vodní nádrže. S ohledem na tvar původního únosného dna (prudší svahy) a navíc trvalého výskytu prameniště na pravé straně MVN nebylo možno ponechat žádné množství sedimentu v prostoru dna. Důvodem Při ponechání částečného množství sedimentu by bylo obtížné vybudovat a zachovat funkci nově vybudovaného výpustného objektu.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted] Ph.D.		Datum: 1.11.2017	Podpis: [redacted]	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 15.11.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 1.616.901,45-Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 201.528,16	
	Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			[redacted]	
Zástupce zhotovitele - jméno:	[redacted]	Datum: 1.11.2017	[redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:	[redacted]	Datum: 1.11.2017	[redacted]	
Přílohy: položkový rozpočet (obsahuje nabídkovou a ceníkovou cenu)				
Poznámka:				