

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Projektová dokumentace ve stupni PDPS k investičnímu záměru na snížení energetické náročnosti budovy MěÚ Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, v souladu s výzvou č. 70 v rámci OPŽP 2014 – 2020.“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **Město Cheb**
se sídlem: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupené: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **Energy Benefit Centre a.s.**
se sídlem: **Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín**
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, [spisová značka B 15915](#)
adresa pro doručování: **Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín**
IČO: **29029210**
DIČ: **CZ29029210**
Bankovní spojení: **Komerční banka, č.ú. 43-6354140227/0100**
zastoupený: **Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci projektové dokumentace nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky [předmětné](#) smlouvy o dílo v ceně uvedené v čl. IV. Cena.

Novou skutečností [je](#) závěrečné stanovisko NPÚ Loket, ve kterém nesouhlasí s provedením navržené skladebné konstrukce zateplení objektu a dílčích částí výměny, nebo repase okenních výplní.

Toto vyjádření NPÚ Loket nebylo v době zpracování PD zhotoviteli ani objednateli známo. Zhotovitel zpracoval PD dle požadavku objednatele, odboru památkové péče města Chebu a Posudku Dřevařského ústavu. [Jedná](#) se tedy o dodatečné požadavky orgánu státní památkové péče.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna předmětu smlouvy a s ní související změna ceny plnění.

Článek IV. Cena

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	260 000 Kč
DPH 21%	54 600 Kč
Cena celkem	314 600 Kč

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy
se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	292 000 Kč
DPH 21%	61 320 Kč
Cena celkem	353 320 Kč

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. Miroslav Hořejší

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta