

DODATEK č. 2 – REKAPITULACE ZL

Projekt:	„Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách“, Praha 7		
Objednatel:	Městská část Praha 7 Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 IČ 00063754		
Zhotovitel:	<p>„Sdružení Vodárenská věž“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 1.6.2016, ve znění dodatku č. 1 smlouvy ze dne 17.8.2016</p> <p>1. PP 53, a.s. – vedoucí společník společnosti sídlo: Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČO: 29011299 a</p> <p>2. BAU plus, a.s. – druhý společník společnosti sídlo: Na Zlíčově 228/4, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, IČO: 25607618</p>		
8	ŽB věnec v úrovni stropních panelů	61 245,00	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
9	změny (stavební úpravy) ve výměňkové stanici 1.PP	-46 897,00	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
10	statické úpravy vazníků střechy DDM (školka)	24 707,99	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
11	neobsazeno		
12	překlady	4 696,42	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
13	zaslepení rozvodu plynu vč. výkopů	7 525,00	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
14	teraco parapety DDM	2 625,41	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
15	skladba střechy MŠ, klempířské prvky DDM	85 132,00	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
16	dešťová kanalizace MŠ	52 578,00	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
17	zámečnické prvky, dopočet nerezových sítí	287 940,00	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
18	atiky - osb desky	102 081,00	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
19	HEB profily střecha DDM	158 161,00	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
20	výztuž sítě podlahy	12 403,63	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
21	neobsazeno		
22	odstranění původní tepelné izolace střechy MŠ	4 309,44	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
23	změna dodatečné izolace zdiva	-531,67	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
24	oplocení typ 4	46 465,33	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
25	nehořlavý závěs DDM	117 313,85	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
26	krytina střechy věž (bednění, klempířské prvky, břídlíce)	-25 844,34	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
27	nové zárubně	11 640,31	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
28	oprava schodiště věž	149 345,70	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
29	přípojka elektro	64 543,00	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
30	neobsazeno		
31	neobsazeno		
32	ÚT - podlahové konvektory DDM	152 803,00	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti

33	system nouzového volání WC 1.14	15 437,00	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
34	změna truhlářských prvků	40 556,69	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
35	fasáda DDM - detail zateplení	258 404,00	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
36	trubkování elektroinstalace v 5.NP	14 566,70	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
37	hromosvod	53 816,14	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
38	kanalizace věž - litina	13 635,39	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
39	neobsazeno		
40	nová skladba podlahy ochozu	134 947,12	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
41	stříška MŠ	35 541,00	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
42	přípojka vody zázemí dopravního hřiště	19 931,26	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
43	nezámrazné ventily na fasádě MŠ	16 699,41	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
44	periskop	-229 967,82	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
45	oprava komínu věž	289 968,00	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
46	neobsazeno		
47	elektro zámky	21 063,21	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
48	neobsazeno		
49	neobsazeno		
50	neobsazeno		
51	změna svítidel	14 617,39	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
52	neobsazeno		
53	znaky Prahy, iluzivní linkování soklu	266 395,00	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
54	nátěr fasády SO 01	74 091,00	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
55	změna způsobu měření elektro	61 897,00	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
56	nájem za fasádní lešení	390 956,39	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
57	odečet pískoviště	-89 050,06	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
58	neobsazeno		
59	podlahy - konstrukční vrstvy	90 198,41	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti

Předpokládaný celkový cenový dopad ZL bez DPH	2 765 946,31
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL s DPH	3 346 795,03

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH	44 860 817,69
Cena celkem dle Smlouvy s DPH	54 281 589,40

Cena celkem Dodatek č. 1 bez DPH	391 072,59
Cena celkem Dodatek č. 1 s DPH	473 197,83

Cena celkem dle Dodatku č. 1 a 2 bez DPH	48 017 836,59
Cena celkem dle Dodatku č. 1 a 2 s DPH	58 101 582,27

Schválil:	Podpis:
(TDI)	