



S M L O U V A O D Í L O
č. S933/2017/092
Dodatek č. 1
Lesní cesty u Červené hájovny

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [REDAKCE]

ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[REDAKCE], hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

AFC Servis DC a.s.

IČO: 27274691

DIČ: CZ27274691

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1618

sídlo: Březová 62/137, 405 02, Děčín III

zastoupený: [REDAKCE] člen představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

Doplňuje se o:

6. Vícepráce a méněpráce - změna zadávací dokumentace:

Sanace podloží v tl. 400 mm Dorosolem C 50 2% v SO 101.2 v km 0644 – 01,240 a v SO 102 v km

0,593 – 0,988 a dále v tl. 400 mm Dorosolem C 50 4% v SO 102 v km 0,000 – 0,593. Labora posudky pro stanovení sanace.

Odůvodnění:

Zemina pláně je jílovitopísčítá, nesoudržná a nezhutitelná. Na základě tohoto zjištění byly odebrány vzorky SO 101.2 ve staničení 0,9 km a SO 102 v 0,3 a 0,8 km. Z výsledku vyplynula nutnost sana podloží v tl. 400 mm Dorosolem C 50 2% v SO 101.2 v km 0644 – 01,240 a v SO 102 v km 0,593 – 0,988 a dále v tl. 400 mm Dorosolem C 50 4% v SO 102 v km 0,000 – 0,593.

Dodávka a osazení ocelové svodnice včetně betonu v SO 101.2 na odbočce č. 7.

Odůvodnění:

Svodnice v SO 101.2 na odbočce č. 7 je uváděna v PD, nicméně chybí v rozpočtu. V daném místě je svodnice nutností.

Geometrický plán na SO 101.1.

Odůvodnění:

Na základě nesouladu skutečnosti a zaměření, které vychází z pozemkových úprav, bylo vyvoláno jednání s MÚ Úštěk dne 19. 9. 2017 (zápis v SD). Výsledkem jednání je nutnost vytvořit geometrický plán na pozemkové vypořádání.

Zábradlí jímky propustku č.1 SO LC Červená hájovna – Čímš.

Odůvodnění:

Zábradlí jímky propustku č.1 SO LC Červená hájovna – Čímš je v PD a věcně odpovídá, avšak chybí v rozpočtu.

Chybný součet na dodávku a montáž obrubníků v SO LC Červená hájovna – Čímš.

Odůvodnění:

Chybný součet na dodávku a montáž obrubníků v tab. č. 3 SO LC Červená hájovna – Čímš.

Sanace podloží ŠDa 200mm v SO LC Červená hájovna – Čímš v km 0,580 – 1,040.

Odůvodnění:

Na základě statické zkoušky bylo v km 0,927 SO LC Červená hájovna – Čímš Edef2 stanoveno na 25,1 MPa, což neodpovídá požadavku PD 40 MPa. Z toho důvodu byla navržena sanace v úseku km 0,580 – 1,040 výměnou podloží v tl. 200mm za ŠDa 200mm.

Doplnění geotextílie do drenáží na SO LC Červená hájovna – Čímš.

Odůvodnění:

Pro prodloužení funkčnosti byla doplněna geotextílie do drenáží na SO LC Červená hájovna – Čímš.

SO LC Červená hájovna – Čímš – Odpočet sanace a dodávky cementu.

Odůvodnění:

Sanace cementem zamýšlená PD na SO LC Červená hájovna – Čímš byla po zhotovení zemní pláně zavržena pro nemalý obsah větších kamenů v zemině.

Pohoz z hrubě drceného kameniva zrno 63 až 125mm z terénu byl nahrazen pohozem z hrubě drceného kameniva zrno 32 až 63 mm z terénu.

Odůvodnění:

Frakce 32/63 je pro drenáže vhodnější než 63/125, navíc dodavatel nabídl i nižší cenu.

III. D o b a p l n ě n í

Vypouští se:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 1. 12. 2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o němž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 20. 7. 2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Nahrazuje se:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 5. 2018. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Odůvodnění:

Termín pro dokončení stavby se mění z důvodu víceprací požadovaných objednatelem.

IV. C e n a z a d í l o

Vypouští se:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

LC Červená hájovna	4 188 470,23 Kč bez DPH
LC Od skládky za Červenou hájovnou	4 909 032,66 Kč bez DPH
LC Červená hájovna – Čímš	5 395 941,83 Kč bez DPH
<hr/>	
Lesní cesty u Červené hájovny	14 493 444,72 Kč bez DPH

slovy čtrnáctmilionůčtyřistadevadesátřítisícčtyřistačtyřicetčtyřikorunčeskýchsedmdesátdvahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nahrazuje se:

1. Za řádné provedení díla dle tohoto Dodatku č. 1 smlouvy č. S933/2017/092 náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

LC Červená hájovna	4 599 702,18 Kč bez DPH
LC Od skládky za Červenou hájovnou	5 785 810,55 Kč bez DPH
LC Červená hájovna – Čímš	5 789 427,38 Kč bez DPH

Lesní cesty u Červené hájovny **16 174 940,11 Kč bez DPH**

slovy šestnáctmilionůstosedmadesátčtyřtisícdevětsetčtyřicetkorunčeskýchjedenácthaléřů bez DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Doplňuje se o:

3. Finanční plnění pro rok 2017 je minimálně 12 525 000,- Kč bez DPH.
4. Doporučená výše finančního plnění pro rok 2017 je 14 500 000,- Kč bez DPH a více.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Doplňuje se o:

19. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním k 31. 12. 2017, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného plnění díla pro rok 2017 dle tohoto Dodatku č. 1, určené bez DPH dle čl. IV. odstavce 3.

XIII.


Závěrečná ustanovení

Doplňuje se o:

8. Součástí tohoto dodatku je příloha – rozpočet.

V DECINĚ....., dne: 31.10.2012

V Teplicích, dne: 31.10.2012



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny:
30.10.2017

Název veř. zakázky: Lesní cesty u Červené hájovny

Zhotovitel:
AFC Servis DC a.s.Objednatel:
Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LC Červená hájovna		SO 101.1, 101.2	
LC Od Skládky za Červenou hájovnou		SO 102	
LC Červená hájovna - Čímš		LC Červená hájovna - Čímš	

Popis změny:**Vícepráce:**

- 1V. Sanace podloží v tl. 400 mm Dorosolem C 50 2% v SO 101.2 v km 0644 – 01,240 a v SO 102 v km 0,593 – 0,988 a dále v tl. 400 mm Dorosolem C 50 4% v SO 102 v km 0,000 – 0,593. Laboratorní posudky pro stanovení sanace.
- 2V Dodávka a osazení ocelové svodnice včetně betonu v SO 101.2 na odbočce č. 7.
- 3V Geometrický plán na SO 101.1.
- 4V Zábradlí jímký propustku č.1 SO LC Červená hájovna – Čímš.
- 5V Chybný součet na dodávku a montáž obrubníků v SO LC Červená hájovna – Čímš.
- 6V Sanace podloží ŠDa 200mm v SO LC Červená hájovna – Čímš v km 0,580 – 1,040
- 7V Doplnění geotextílie do drenáží na SO LC Červená hájovna – Čímš.

Méněpráce:

- 1M SO LC Červená hájovna – Čímš – Odpočet sanace a dodávky cementu.

Záměna položky:

- 1Z Pohoz z hrubě drceného kameniva zrno 63 až 125mm z terénu byl nahrazen pohozem z hrubě drceného kameniva zrno 32 až 63 mm z terénu.

Zdůvodnění změny:

1V – Zemina pláně je jílovitopísčítá, nesoudržná a nezhuštnitelná. Na základě tohoto zjištění byly odebrány vzorky SO 101.2 ve staničení 0,9 km a SO 102 v 0,3 a 0,8 km. Z výsledku vyplynula nutnost sanace podloží v tl. 400 mm Dorosolem C 50 2% v SO 101.2 v km 0644 – 01,240 a v SO 102 v km 0,593 – 0,988 a dále v tl. 400 mm Dorosolem C 50 4% v SO 102 v km 0,000 – 0,593.

2V – Svodnice v SO 101.2 na odbočce č. 7 je uváděna v PD, nicméně chybí v rozpočtu. V daném místě je svodnice nutností

3V – Na základě nesouladu skutečností a zaměření, které vychází z pozemkových úprav, bylo vyvoláno jednání s MÚ Úštěk dne 19. 9. 2017 (zápis v SD). Výsledkem jednání je nutnost vytvořit geometrický plán na pozemkové vypořádání.

4V – Zábradlí jímký propustku č.1 SO LC Červená hájovna – Čímš je v PD a věcně odpovídá, avšak chybí v rozpočtu.






5V – Chybný součet na dodávku a montáž obrubníků v tab. č. 3 SO LC Červená hájovna – Čímš.

6V – Na základě statické zkoušky bylo v km 0,927 SO LC Červená hájovna – Čímš Edef2 stanoveno na 25,1 MPa, což neodpovídá požadavku PD 40 MPa. Z toho důvodu byla navržena sanace v úseku km 0,580 – 1,040 výměnou podloží v tl. 200mm za ŠDa 200mm.

7V – Pro prodloužení funkčnosti byla doplněna geotextílie do drenáží na SO LC Červená hájovna – Čímš.

1M – Sanace cementem zamýšlená PD na SO LC Červená hájovna – Čímš byla po zhotovení zemní pláně zavržena pro nemalý obsah větších kamenů v zemině.

1Z – frakce 32/63 je pro drenáže vhodnější než 63/125, navíc dodavatel nabídl i nižší cenu.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 30. 10. 2017	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano	Termín dokončení do: 31. 5. 2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 65 279,71 Kč bez DPH N:	Bilance: 1 681 495,39 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 1 746 775,10 Kč bez DPH N:	
	Konečná celková cena akce po změně		16 174 940,11 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		16 174 940,11 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Pavel Moravčík 	Datum: 30. 10. 2017	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 30. 10. 2017	
Přílohy: 1. Položkový rozpočet Dodatku č. 1 po objektech 2. Zápisy z SD týkající se dodatku 3. Protokoly laboratoře ověřující vhodnost úpravy podloží z 20. 9. 2017 4. Protokol statické zkoušky v km 0,927 SO LC Červená hájovna – Čímš			
Poznámka:			

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 320-006-2017
Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2. 10. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 681 495,39
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				1 681 495,39
DPH základní	21,00%	ze	2 134 601,18	448 266,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 129 761,64

5

Projektant	Zpracovatel
	
Datum a	
Objedn	
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 320-006-2017

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Místo:

Datum: 30.10.2017


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 681 495,39	2 034 609,42
a)	SO 102	876 777,89	1 060 901,25
b)	SO 101.2	359 231,95	434 670,66
c)	SO 101.1	52 000,00	62 920,00
d)	ČÍMŠ VÍCEPRÁCE	458 765,26	555 105,96
e)	ČÍMŠ MĚNĚPRÁCE	-64 792,81	-78 399,30
f)	ČÍMŠ ZMĚNA	-486,90	-589,15
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 681 495,39	2 034 609,42



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: a) - SO 102

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				876 777,89
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				876 777,89
DPH základní	21,00%	ze	502 667,89	105 560,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				982 338,15

Projektant

Zpracovatel

Dat

Obj

1

2

3

4

5

6

Dat

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: a) - SO 102

Místo:

Datum:

30.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	876 777,89
HSV - Práce a dodávky HSV	876 777,89
1 - Zemní práce	876 777,89
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	876 777,89

ROZPOČET

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: a) - SO 102

Místo:

Datum:

2. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.Cena URS 2017	Koefficient přepočtu	J.cena po přepočtu	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

876 777,89

HSV - Práce a dodávky HSV

876 777,89

1 - Zemní práce

876 777,89

1	K	R1	Posudek zeminy pro sanace vč. odběru a odvozu vzorku	kus	2,000	VRH		5 000,00	10 000,00	
2	K	561061111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, smésnými pojivy tl 400 mm	m2	6 802,000	použito z rozpočtu		55,00	374 110,00	
3	M	585910620	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemín Prachovice Geosol (Dorosol) C 50	t	256,844	nová cena	2 620,000	0,718	1 881,16	483 164,66
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	256,844	použito z rozpočtu		37,00	9 503,23	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: b) - SO 101.2

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				359 231,95
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				359 231,95
DPH základní	21,00%	ze	171 395,95	35 993,15
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		395 225,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: b) - SO 101.2

Místo:

Datum:

30.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	359 231,95
HSV - Práce a dodávky HSV	359 231,95
1 - Zemní práce	356 196,51
998 - Přesun hmot	3 035,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	359 231,95

ROZPOČET

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: b) - SO 101,2

Místo:

Datum:

30.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.Cena URS 2017	Koefficient přepočtu	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	-------------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

359 231,95

HSV - Práce a dodávky HSV

359 231,95

1 - Zemní práce

356 196,51

1	K	561061111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené 2% vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400	m ²	3 415,200	použito z rozpočtu		55,00	187 836,00
2	M	585910620	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemín Prachovice Geosol (Dorosol) C 50	t	80,599	Nová cena	2 620,000	0,741	1 941,42
3	K	919111111	Svodnice ocelová vč.osazení vnitřní šíře 120mm	m	5,000	použito z rozpočtu		1 120,00	5 600,00
4	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m ³	0,600	použito z rozpočtu		2 140,00	1 284,00
5	K	R7	Posudek zeminy pro sanace	kus	1,000	VRH		5 000,00	5 000,00

998 - Přesun hmot

3 035,44

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	82,039	použito z rozpočtu		37,00	3 035,44
---	---	-----------	--	---	--------	--------------------	--	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: c) - SO 101.1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				52 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				52 000,00
DPH základní	21,00%	ze	52 000,00	10 920,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		62 920,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a pod

Objednavat

30. 10.

Leg
čís
500
IČ:
Kra
Di.

Datum a pod

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: c) - SO 101.1

Místo:

Datum: 30.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	52 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	52 000,00
2 - Zakládání	52 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	52 000,00

ROZPOČET

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: c) - SO 101.1

Místo:

Datum: 30.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

52 000,00

2 - Zakládání

52 000,00

1	K	2R	Geometrický plán	kpl.	1,000	52 000,00	52 000,00
---	---	----	------------------	------	-------	-----------	-----------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: d) - ČÍMŽ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	458 765,26
Ostatní náklady	38 897,32

Cena bez DPH	497 662,58
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	10 000,00	2 100,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	499 762,58
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum

Objed

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: d) ČIMŠ VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

30.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód · Popis	Cena celkem (CZK)
1) Náklady z rozpočtu	458 765,26
HSV - Práce a dodávky HSV	458 765,26
1 - Zemní práce	64 004,00
2 Zakládání	55 478,62
5 Komunikace	209 070,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 315,32
998 - Přesun hmot	38 897,32
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	458 765,26

ROZPOČET

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: d) - ČIMŽ

Místo: Datum: 30.10.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 458 765,26

HSV - Práce a dodávky HSV 458 765,26

1 - Zemní práce 64 004,00

1	K	R7	Posudek zeminy pro sanace	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
---	---	----	---------------------------	-----	-------	----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: vicepráce LC Červená hájovna

Objekt: d) - ČÍMŽ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-64 792,81

Ostatní náklady

#ODKAZI

Cena bez DPH

#ODKAZI

DPH základní

21,00%

ze

#ODKAZI

#ODKAZI

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZI

Projektant

Datum a

Objednatel

Leg
se
500
IČ:
DIČ:
Dr.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: e) ČIMŠ MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

30.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) MĚNĚPRÁCE	-64 792,81
5 - Komunikace pozemní	-64 354,40
998 - Přesun hmot	-438,41
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-64 792,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: d) - ČÍMŽ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-486,90

#ODKAZI

Cena bez DPH

#ODKAZI

DPH základní

21,00%

ze

#ODKAZI

#ODKAZI

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

#ODKAZI

Projektant

Datum a p

Objednav

Lesy Č

500 08

IČ: 421

Krajství

Dr. Vrb

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: f) ČIMŠ ZMĚNA

Místo:

Datum:

30.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) MĚNĚPRÁCE	-486,90
5 - Komunikace pozemní	-486,90
998 - Přesun hmot	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-486,90

ROZPOČET

Stavba: vícepráce LC Červená hájovna

Objekt: f) ČIMŠ ZMĚNA

Místo:

Datum:

30.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-486,90

5 - Komunikace pozemní

-486,90

1	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenívo zmo 63 až 125 mm z terénu	m3	162,300	-608,00	-98 678,40
2	K	464531111	Pohoz z hrubého drceného kamenívo zmo 32 až 63 mm z terénu	m3	162,300	605,00	98 191,50