

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
S911/2017/315

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: I. [REDACTED] ředitel
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

DTP POLKUTERA s.r.o.

IČO: 26869331

DIČ: CZ26869331, plátce DPH

zapsán v obchodním rejstříku u Ostrava oddíl C, vložka 40904

sídlo: Letní 480/1, 736 01 Havířov Šumbark

zastoupený: [REDACTED] - Jednatel

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s. , číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „LC Chebží“ číslo S911/2017/315 ze dne 13.9.2017 je **změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/315 ve výši:

859 984,65 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/315

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méně prací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více prací a méně prací ve výši:

-69 609,20 Kč bez DPH Celkem za méněpráce
211 902,78 Kč bez DPH Celkem za vícepráce
142 293,58 Celkem Kč bez DPH za vícepráce dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/315 včetně dodatku č.1

1 002 278,23,- Kč Celkem

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací jsou následující skutečnosti:

Změna -1 - Nepročištění propustku v km 2,053 a příkopu k tomuto propustku

Požadavek CHKO na zachování biotopu Kuňky žlutobřiché

Změna - 2 - Přemístění propustku z km 0,219 do km 1,641 včetně příkopu

Propust v Km 0,219 by vyústila na nově opravenou svážnici. V km 1,641 se po deštích objevilo zřídlo vody z přílehlého svahu

Změna -3 - Úprava komunikace v km 0,529 – 0,9

Původně byl tento úsek bez oprav, vlivem pohybu lesní techniky od doby zpracování projektu po realizaci došlo k vyjetí kolejí.

Změna -4 – Oprava rozpočtu

V původním rozpočtu chybně uvedená kilometráž skladby „B“ správně skladba „C“


Chybějící položka na úpravu nájezdů svážnic kamenivem.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2017/315 ze dne 13.9.2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Frýdku Místku, dne:

Ve Frýdku - Místku, dne: - 6 - 11 - 2017



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: 1 Lesy České republiky, s.p.

Rozpočet: 001 Stavební úpravy LC Chebží IČDM 710961

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Frýdek - Místek
739 04 Morávka

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-69 609,20
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-69 609,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-69 609,20 CZK
Základní DPH	21 %		-14 617,93 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

-84 227,13 CZK

v

dne

6.11.2017



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	LC Chebží, IČDM 710961					
001a	Stavební úpravy LC Chebží IČDM 71096		-69 609	-14 618	-84 227	
001b	Stavební úpravy LC Chebží IČDM 71096		0	0	0	
Celkem za stavbu			-69 609	-14 618	-84 227	

Výkaz výměr

S:	1	Lesy České republiky, s.p.
O:	001	LC Chebží, IČDM 710961
R:	001a	Stavební úpravy LC Chebží IČDM 710961 - OPRAVA - MENĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-12 840,00
3	171203112R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 2	m3	53,50000	-240,00	-12 840,00

Z ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ :

km 0,173-0,255 : 82*0,5

41

km 2,040-2,065 : 25*0,5

12,5

Díl: 5		Komunikace				-41 366,00
6	564722111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 8 cm	m2	559,00000	-74,00	-41 366,00

Úprava C: :

km 0,287-0,334 : 141

141

km 0,900-0,940 : 136

136

km 1,808-1,838 : 102

102

km 2,239-2,292 : 180

180

Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				-6 055,00
13	938902106R00	Čištění-VÝKOP příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	107,00000	-45,00	-4 815,00

km 0,173-0,255 : 82


82

km 2,040-2,065 : 25

25

14	R93-01	Pročištění potrubí DN nad 200 tlakovou vodou	m	8,00000	-155,00	-1 240,00
		Propustek v km 2,053 : 8				8

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-9 348,20
19	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	114,00246	-49,00	-5 586,12
20	998222092R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 2 km, v rámci stavby	t	114,00246	-9,00	-1 026,02
21	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km, od konce MK na skládku kameniva	t	114,00246	-24,00	-2 736,06



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: 1 Lesy České republiky, s.p.

Rozpočet: 001 Stavební úpravy LC Chebží IČDM 710961 - VÍCEPRÁCE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Frýdek - Místek
739 04 Morávka

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny

Celkem

HSV			211 902,78
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			211 902,78


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		211 902,78 CZK
Základní DPH	21 %		44 499,58 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 256 402,36 CZK

v _____ dne 6. 11. 2017



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	LC Chebží, IČDM 710961					
001a	Stavební úpravy LC Chebží IČDM 710961		211 903	44 500	256 402	
001b	Stavební úpravy LC Chebží IČDM 710961		0	0	0	
Celkem za stavbu			211 903	44 500	256 402	

Výkaz výměr

S:	1	Lesy České republiky, s.p.
O:	001	LC Chebží, IČDM 710961
R:	001a	Stavební úpravy LC Chebží IČDM 710961 - OPRAVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						13 474,50
3	171203112R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 2 Z ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ : km 1,615-1,641	m3	26,00000	240,00	6 240,00
				26		
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním km 0,529-0,900	m2	1 113,00000	6,50	7 234,50
				1113		
Díl: 5 Komunikace						155 886,30
6	564722111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 8 cm Úprava C: : km 0,173-0,272 : 297 km 0,382-0,529 : 441 km 1,711-1,778 : 228 km1,983-2,062 : 279 km 2,292-2,321 : 99	m2	1 344,00000	74,00	99 456,00
				297		
				441		
				228		
				279		
				99		
7	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm odbočky (svážnice): 90	m2	90,00000	94,00	8 460,00
				90		
10	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2, fr. kameniva 0~63 km 0,529-0,900	m2	1 113,00000	43,10	47 970,30
				1113		
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						1 170,00
13	938902106R00	Čištění-VÝKOP příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m km 1,615-1,641	m	26,00000	45,00	1 170,00
				26		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						41 371,98
19	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	504,53634	49,00	24 722,28
20	998222092R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 2 km, v rámci stavby	t	504,53634	9,00	4 540,83
21	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km, od konce MK na skládku kameniva	t	504,53634	24,00	12 108,87

