



Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10554/2017/OIMH na zhotovení projektové dokumentace včetně souvisejících činností

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

dále jen „**objednatel**“

a

BRES spol. s r.o.

náměstí Republiky 366/1, 614 00, Brno-Husovice
zastoupený: XXXXXXXXXXXX

IČ: 29220289
DIČ: CZ29220289
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
KS: XXXXXXXXXXXX
VS: XXXXXXXXXXXX
Zapsán: společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66647

dále jen „**zhotovitel**“



čl. I. Úvodní ustanovení

Dne 24.07.2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10554/2017/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby pro stavbu „**Výměna plynových kotlů a souvisejících zařízení kotelny v budově ZŠO, Nádražní 117, PO**“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti, autorského dozoru a vypracování energetického posudku, energetického štítku obálky budovy a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích včetně výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě projektové dokumentace (dále jen „smlouva“).

čl. II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna termínu plnění z důvodu požadavku objednatele na zpracování variantního řešení rekonstrukce kotelny a následného rozhodnutí objednatele o výběru varianty. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:

Text v čl. IV odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

Ve lhůtě 110 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy bude objednateli předáno následující plnění dle této smlouvy:

- projektová dokumentace vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a stanovisek příslušných orgánů,
- podaná žádost o vydání stavebního povolení (případně ohlášení) pro stavbu s potvrzením příslušného stavebního úřadu o podání této žádosti,
- plán BOZP,
- energetický posudek,
- energetický štítek obálky budovy.

Text v příloze č. 3 - Zadání se za poslední odrážkou doplňuje textem s tímto zněním:

- Zhotovitel provede návrh variantních řešení úprav kotelny s předběžným odhadem investičních nákladů:
Varianta I : Zachování stávající kotelny včetně kotlů, výměna dožilého zařízení, instalace 2ks plynových absorpčních TČ
Varianta II : Kompletní rekonstrukce kotelny s osazením 2 ks nových kotlů, instalace 2 ks absorpčních plynových TČ

čl. III. Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.



- 3.2 Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.3 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl na základě směrnice SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 02.10.2017

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 02.10.2017

Místo: Ostrava

XXXXXXXXXXXX