

DODATEK č. 1
Kupní smlouvy

„Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – smykový nakladač a dvounápravový valník“

Kód akce: A425 + A427

č. NŘP/Ku/150/2017

Smluvní strany

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, č. ú: [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických [REDACTED], referentem autodopravy

[REDACTED] referentem autodopravy

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vločka 433
(dále jen **kupující**)

a

CIME-S, s.r.o.
K Silu 1426
393 01 Pelhřimov
IČO: 28073690
DIČ: CZ28073690

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pobočka Lovosice

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miloslavem Šindelářem, jednatelem

ve věcech technických: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 15697
(dále jen **prodávající**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s čl. XI. odst. 9. Kupní smlouvy na akci „Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – smykový nakladač a dvounápravový valník“ (dále jen „Smlouva“), kód akce A425 + A427, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 27. 6. 2017, pod č. Objednatele NŘP/Ku/150/2017 a uzavírají tento Dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě.

I. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je, na základě žádosti Prodávajícího, změna termínu dodání u níže uvedeného vozidla:

a) smykový nakladač (1 kus) LOCUST L 1203 Speed+ (+ vybavení stroje – univerzální rychloupínač, lopata, úhlový smeták, odhrnovač sněhu, směšovací lopata, podřezávací pila). Jedná se o vybavení na lokalitě Kohinoor – Ležáky, které bude využíváno k zahlazování následků hornické činnosti.

Důvodem je zpoždění dodávky vybavení ke smykovému nakladači od poddodavatelů. Vzhledem k této skutečnosti není Prodávající z objektivních příčin schopen dodržet původní smluvní termín dodání smykového nakladače.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Na základě skutečností uvedených výše v čl. I. se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Článek III. Smlouvy ve znění:

III. Lhůta a místo dodání předmětu koupě

1. Lhůta dodání

a) smykový nakladač (1 kus) **nejpozději do 31. srpna 2017**

se nahrazuje novým zněním:

III. Lhůta a místo dodání předmětu koupě

1. Lhůta dodání

a) smykový nakladač (1 kus) **nejpozději do 11. října 2017**

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy včetně jejich dodatků prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o registru smluv“).
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 30. 8. 2017

V Pelhřimově dne 30. 8. 2017

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(kupující)

.....
Ing. Miloslav Šindelář
jednatel
CIME-S, s.r.o.
(prodávající)