

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0630-2017-013, uzavřené dne 31. 7. 2017

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: **Ing. Vlastislav ŠEBESTA**, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel OPNI AHNM, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. RH stavby s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24132

Sídlo: Borečnice 13, 397 01 Čížová

IČO: 04435681

DIČ: CZ04435681

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Tomášem Růžičkou

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Tomáš Růžička, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Datová schránka: cz486u

Adresa pro doručování: Borečnice 13, 397 01 Čížová

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

V průběhu prací na zakázce „Oprava tělocvičny“, bud. č. 11, Kasárna Dobronín bylo zjištěno, že nebyly v kalkulaci naceněny tyto práce: hrubá omítka rýh po elektroinstalaci v rozsahu 5,2 m², štuková omítka rýh po elektroinstalaci v rozsahu 10,4 m², štuková omítka ploch po elektroinstalaci (krabičky s rozfilcováním) v rozsahu 42 ks, lešení pro omítky rýh.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla a technické parametry odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 18.203,45 Kč bez DPH, navýšení činí 1,63% z původní ceny díla.

Dále dochází k úpravě termínu realizace akce s ukončením dne: 3. 11. 2017 (oproti původnímu termínu 27. 10. 2017).

III. Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst 3.1. a 3.2. se mění takto:

„3.1. Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet)“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to ve výši:

1.132.457,80 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionstotřicetdvatisícčtyřístapadesát sedm korun českých 80/100)

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření tohoto dodatku je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 237.816,13 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.370.273,93 Kč.“

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

2. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“ odst. 4.3. se první věta mění a nově zní:

„4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 87 kalendářních dnů od zahájení plnění.“


Ostatní text v čl. 4 smlouvy zůstává beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.

3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – rozpočet víceprací



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava tělocvičny - dodatek č. 1 k SOD 6440-0630-2017-013

Objekt: Tělocvična, bud. č. 11, Kasárna Dobronín

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV**18 203,45****6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní****14 483,60**

1	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,200		
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--

"hrubá omítka rýh po elektroinstalaci dle sekanych drážek" (3+19+82)*0,05

5,200

2	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	10,400		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

"štuková omítka rýh po elektroinstalaci s rozfilcováním" (3+19+82)*0,1

10,400

3	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	42,000		
---	-----	-----------	---	-----	--------	--	--

"štuková omítka ploch po elektroinstalaci - krabičky s rozfilcováním" 41+1

42,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	81,900		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

"lešení pro omítky rýh předpoklad 50% plochy" (14*9+4,2*9)/2

81,900

998 Přesun hmot

5	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,808		
---	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

Celkem bez DPH**18 203,45**

DPH 21%

3 822,72

Cena celkem včetně DPH**22 026,17**