

PŘÍLOHA 2

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

SPORTOVNÍ PŘÍSTAV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROVOZNÍ INFRASTRUKTURA PŘÍSTAVU

(KAPITANÁT)

(číslo projektu 531 553 0001)

Tuto přílohu vypracuje UCHAZEČ v rámci své nabídky za podmínek dále uvedených. Příloha bude UCHAZEČEM označena jako „Příloha 2 SMLOUVY“ a vložena do nabídky v souladu se ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ.

Přílohu uchazeč vypracuje v souladu s článkem č. VIII. a XII. SMLOUVY.

Příloha bude vypracována formou úsečkového harmonogramu agregovaného na hlavní činnosti/dodávky a bude ukazovat průběžné doby každé z hlavních činností anebo dodávky a jejich návaznosti tak, jak je UCHAZEČ navrhuje pro provedení DÍLA minimálně v členění na „stavební (inženýrské) objekty“ a „provozní soubory“.

OMEZUJÍCÍ FAKTORY při provádění díla:

- *dílo bude prováděno z „obrusné vrstvy“ asfaltových ploch parkoviště včetně obrubníků, odvodnění a dalších prvků na parkovišti (IO 16.1) a zpevněné plochy navazující na opěrnou zeď a rampu pro spouštění plavidel (IO 18); je nutné zpracovat před zahájením díla „podrobnou pasportizaci“ dotčených ploch, kterou schválí zhotovitel těchto objektů, resp. jejich investor;*
- *UCHAZEČ, resp. ZHOTOVITEL přijme veškerá potřebná opatření na eliminaci, resp. omezení poškození těchto konstrukcí, jejichž náklady jsou nedílnou součástí ceny DÍLA.*
- *případné poškození jde na vrub UCHAZEČE, resp. ZHOTOVITELE, který na vlastní náklady zajistí případnou opravu;*
- *pro „zařízení staveniště“ je limitující rozestavěnost, resp. dokončení objektu IO 18, na kterém je definováno PD;
pro přístup je limitující totéž pro objekt parkoviště IO 16.1;
oba objekty budou k datu předání staveniště dokončeny.*

V případě posunu termínů realizace stavby oproti předpokladům projektové dokumentace (v případě omezení podmiňujících provádění) je uchazeč povinen ve svém návrhu tyto skutečnosti zohlednit.