

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2017/238
Dodatek č.1

Akce: LC Dlouhé vřesoviště, havárie

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČO: 41326687

DIČ: CZ41326687

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 613

sídlo: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX

zastoupený: Ing. Robinem Kubcem, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.
P ř e d m ě t s m l o u v y

Doplňuje se o :

6. Vícepráce požadované objednatelem, které neuvažoval projekt :
1. Vyrovnání podkladu asfaltovým betonem ACO

Odůvodnění:

Na základě prohlídky stavby, bylo dohodnuto následující:

1. V rozpočtu nebylo uvažováno s vyjetými koleji, ve stávající obrusné vrstvě, které je nutné vyrovnat.

Na základě výše uvedeného, byl zhotovitelem stavby vypracován dodatek k zadávací dokumentaci - rozpočet víceprací, který je přílohou tohoto dodatku.

IV.
C e n a z a d í l o

Doplňuje se o :

1. Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované vícepráce ze dne 4.9.2017 byl odsouhlasen objednatelem dne 4.9.2017:

Cena za dílo dle SoD č.017/S933/2017/280 vč. dodatku č.1


LC Dlouhé vřesoviště, havárie:	154 934,80 Kč
Vícepráce:	+ 10 165,50 Kč
Celkem:	165 100,30 Kč

-Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.


V Děčíně, dne: 15. 11. 2014




Za zhotovitele



V Teplicích, dne: 15. 11. 2014



Ing. Zdeněk Růžek
Ředitel Krajského ředitelství Teplice
Lesy České republiky, s.p.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Dlouhé vřesoviště, havárie S933/2017/238

Objekt:

Část: Rozpočet- vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:

Horák - stavební a obchodní společnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.10.2017

IČ: 42196451

DIČ:

IČ: 41326687

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				10 165,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				10 165,50
DPH základní	21,00%	ze	10 165,50	2 134,76
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	12 300,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: LC Dlouhé vřesoviště, havárie S933/2017/238

Objekt:

Část: Rozpočet- vícepráce

Místo: 0

Datum:

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: 0

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							10 165,50
HSV - Práce a dodávky HSV							10 165,50
5 - Komunikace							10 165,50
1	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	40,500	251,00	10 165,50

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 23.10.2017

Název veř. zakázky: LC Dlouhé vřesoviště, havárie

Zhotovitel: Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice, LS Děčín

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LC Dlouhé vřesoviště	I — N — IP — NP		

Popis změny:

- Vyrovnání podkladu asfaltovým betonem ACO

Zdůvodnění změny:

- V rozpočtu nebylo uvažováno s vyjetými kolejiemi, ve stávající obrusné vrstvě, které je nutné vyrovnat.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasí Datum: 23.10.2017

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 30.11.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	Bilance: 154 934,80 Kč + 10 165,50 Kč	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 10 165,50 Kč		
	Konečná celková cena akce po změně			165 100,30 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			165 100,30 Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Martin Milerský Datum: 23.10.2017 Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Pavel Krumel Datum: 23.10.2017 Podpis:

Přílohy: