








Změnový list		číslo ZL: 1		
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711			
Investor:	Statutární město Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 14.11.2017		
Název akce: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA 5.ETAPA - ČÁST 5B				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny vícepráce:				
SO 01: Sadové úpravy				
Kácení a ošetření stávajících dřevin	soubor	1,000	7 298,00	7 298,00
Kácení dřevin dle TZ D.1.1, TZ D.1.2 str. 18, situace D.1.3 a D.1.1.4	kus	2,000	2 100,00	4 200,00
Ostranění pařezů dle TZ D.1.1, TZ D.1.2 str. 19, situace D.1.3 a D.1.1.4	kus	2,000	1 549,00	3 098,00
Platan javorolistý		2,00	2 375,00	4 750,00
Akát žlutý		1,00	3 850,00	3 850,00
Muchovník Lamarckův		1,00	182,90	182,90
Šeřík		1,00	1 300,00	1 300,00
Výsadba stromů - technologie provedení	kus	3,000	7 875,00	23 625,00
Výsadba keřů - technologie provedení	kus	1,000	80,00	80,00
<u>Celkem</u>				<u>41 085,90</u>
Důvod vícepráce / méněpráce: doplnění výsadby a kácení. Po zmenšení parkoviště na ul. Karolínská, došlo na přání občanů k navýšení sadových úprav o stromy a keře, uvedené v textu výše.				

Změnový list	číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.11.2017	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	41 085,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 269 936,45	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
		
Datum: 14.11.2017	Datum: 14.11.2017	
Podpis projektanta:	Podpis TDS:	
Datum:	Datum:	

Změnový list	číslo ZL: 2	
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.11.2017	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
30 923,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 239 013,45	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 14.11.2017	Datum: 14.11.2017	
Podpis projektanta:	Podpis TDS:	
Datum:	Datum:	

Změnový list

číslo ZL: 3

Zhotovitel: SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711

Investor: Statutární město Ostrava – Datum: 14.11.2017
Moravská Ostrava a Přívoz

Název akce: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA 5.ETAPA - ČÁST 5B

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny méněpráce:**

SO 02




D+M prefa betonového schodiště kus 2,000 2 961,00 5 922,00

Předmět změny vícepráce:

SO 02

D+M Zábradlí schodiště - m 6,000 1 882,00 11 292,00

Důvod vícepráce / méněpráce: Při změně výškové úpravy okolního terénu na ul. Karolínská, došlo ke snížení jednoho stupně schodiště při vstupu do domu. A bylo navíc dodáno a zabudováno zábradlí.

Změnový list	číslo ZL: 3	
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.11.2017	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
5 922,- Kč	11 292,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 244 383,45	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zho	
	Datum: 14.11.2017	Datum: 14.11.2017
Podpis projektanta:	Podpis TDS:	
Datum:	Datum:	

Změnový list

číslo ZL: 4

Zhotovitel: SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711

Investor: Statutární město Ostrava – Datum: 14.11.2017
Moravská Ostrava a Přívoz

Název akce: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA 5.ETAPA - ČÁST 5B

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:




na jinou část smlouvy:

Předmět změny méněpráce:

SO 02

Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	177,000	148,00	26 196,00
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	106,200	32,00	3 398,40
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 593,000	3,00	4 779,00
Poplatek za uložení ostatního stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	106,200	53,00	5 628,60
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 189m2 * 0,42m=79,38	m3	79,380	41,00	3 254,58
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	79,380	84,00	6 667,92
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	127,008	53,00	6 731,42

Důvod vícepráce / méněpráce: Z důvodu pevného podloží stávající komunikace na ul. Karolínská, se neprovedlo odstranění podkladu z betonu v ploše 177 m2, včetně příslušných položek.

Změnový list	číslo ZL: 4	
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.11.2017	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
56 655,92		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 187 727,53	<u>Nemění se</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: <i>14.11.17</i>	
		
Datum: 14.11.2017	Datum: 14.11.2017	
Podpis projektanta:	Podpis TDS:	
Datum:	Datum:	

Změnový list

číslo ZL: 5

Zhotovitel: SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711

Investor: Statutární město Ostrava – Datum: 14.11.2017
Moravská Ostrava a Přívoz

Název akce: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA 5.ETAPA - ČÁST 5B

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:




na jinou část smlouvy:

Předmět změny méněpráce:

SO 02

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	32,000	36,00	1 152,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	32,000	79,00	2 528,00
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	32,000	142,00	4 544,00
dlažba betonová zatravnovací 200/200/80 mm - přírodní - specifikace dle PD a TZ	m2	32,000	221,00	7 072,00
obrubník betonový silniční, BO 1000/150/300 mm - specifikace dle PD a TZ	m	40,000	93,00	3 720,00
Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého (2177+772)	m	40,000	158,00	6 320,00

Důvod vícepráce / méněpráce: Na žádost obyvatel ul. Karolínská, došlo k regulaci parkovacích míst ze 14 na 10.

Změnový list	číslo ZL: 5	
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.11.2017	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
25 336,00		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 162 391,53	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 14.11.2017	Datum: 14.11.2017	
Podpis projektanta:	Podpis TDS:	
Datum:	Datum:	

Změnový list		číslo ZL: 6	
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711		
Investor:	Statutární město Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 14.11.2017	
Název akce: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA 5.ETAPA - ČÁST 5B			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny méněpráce:			
SO 02			
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - Sanace,	m2	1 000,000	78,00
			78 000,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	150,000	45,00
			6 750,00
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	150,000	84,00
			12 600,00
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	240,000	53,00
			12 720,00
Důvod vícepráce / méněpráce: Nebyla provedena plánovaná sanace v plném rozsahu, z důvodu dostatečné únosnosti podloží.			

Změnový list	číslo ZL: 6	
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14.11.2017	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
110 070,00		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 052 321,53	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 14.11.2017	Datum: 14.11.2017	
Podpis projektanta:	Podpis TDS:	
Datum:	Datum:	

Změnový list

číslo ZL: 7

Zhotovitel: SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711

Investor: Statutární město Ostrava – Datum: 14.11.2017
Moravská Ostrava a Přívoz

Název akce: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA 5.ETAPA - ČÁST 5B

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny méněpráce:

SO 02




Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	652,000	72,00	46 944,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	652,000	79,00	51 508,00

Předmět změny vícepráce:




SO 02

Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	652,000	148,00	96 496,00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	652,000	177,80	115 925,60
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	195,600	32,00	6 259,20
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 934,000	3,00	8 802,00
Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	195,600	21,00	4 107,60
Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	391,200	11,00	4 303,20
Naložení sutí a vybouraných hmot strojně	t	195,600	42,00	8 215,20
Poplatek za uložení ostatního stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	195,600	53,00	10 366,80




Důvod vícepráce / méněpráce: Při realizaci bouracích prací, stávajících chodníků na ul. Na Jízdárně, došlo ke změně množství bouraného betonového podloží. Na ploše 652 m2 se změnila tl 150 mm na skutečně bouraných 300 mm + příslušné položky.

Změnový list	číslo ZL: 7	
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.11.2017	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
98 452,00	254 475,60	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 208 345,13	109 kalendářních dní od předání staveniště	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 14.11.2017	Datum: 14.11.2017	
		
Podpis projektanta:	Podpis TDS:	
Datum:	Datum:	

Změnový list		číslo ZL: 8		
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711			
Investor:	Statutární město Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 14.11.2017		
Název akce: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA 5.ETAPA - ČÁST 5B				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny vícepráce:				
SO 02				
Řezání zámkové dlažby (obruba) tl. 80 mm	m	130,000	148,40	19 292,00
Vrtání jádrové do prostého betonu do 18 mm	m	26,000	1 048,60	27 263,60
Ocel tažená kruhová D 8 mm	t	0,020	17 220,00	344,40
Přerušení ocelových profilů průřezu do 1 cm2	ks	260,000	8,19	2 129,40
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Vzhledem k nepředpokládanému mělkému vedení sítí Dalkia, jsou chodníkové obruby na ul. Na Jízdárně uchyceny ocelovými trny, zapuštěnými do betonového krytí vedení. A došlo k výškové úpravě příslušného chodníku.</i>				

Změnový list	číslo ZL: 8	
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.11.2017	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	49 029,40	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 257 374,53	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 14.11.2017	Datum: 14.11.2017	
Podpis projektanta:	Podpis TDS:	
Datum:	Datum:	

Změnový list		číslo ZL: 9		
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711			
Investor:	Statutární město Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 14.11.2017		
Název akce: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA 5.ETAPA - ČÁST 5B				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny vícepráce:				
SO 02				
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m; k01=398m2; k09=510m2, doasfaltování komunikací v K.01=45 m2.	m2	89,00	290,00	25 810,00
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	89,00	16,00	1 424,00
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	44,00	8,00	352,00
Prolití podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2 vč. zadržení	m2	44,00	105,00	4 620,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu, K.01=398+K.09=510m2, doasf. Komunikací K.01=45m2	m2	89,00	197,00	17 533,00
Předmět změny méněpráce:				
SO 02				
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	104,50	290,00	30 305,00
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	104,50	16,00	1 672,00
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	104,50	8,00	836,00
Prolití podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2 vč. zadržení	m2	64,21	105,00	6 742,05
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	104,50	197,00	20 586,50
Důvod vícepráce / méněpráce: Na žádost obyvatel ul. Karolínská, došlo k regulaci parkovacích míst, tzn. i k vypuštění asfaltové komunikace v ploše – 104,5 m2 z plánované plochy rozpočtu. Dále došlo k navýšení asfaltových ploch oproti plánovanému rozpočtu, chybou ve výměře. Dle skutečného geodetického zaměření jsou asfaltové plochy 953 m2. Původní výměra byla 864 m2.				

Změnový list	číslo ZL: 9	
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.11.2017	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
60 141,55	49 739,00	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 246 971,98	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 14.11.2017	Datum: 14.11.2017	
Podpis projektanta:	Podpis TDS:	
Datum:	Datum:	

Změnový list

číslo ZL: 10

Zhotovitel: SILNICE.CZ s.r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711

Investor: Statutární město Ostrava – Datum: 14.11.2017
Moravská Ostrava a Přívoz

Název akce: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA 5.ETAPA - ČÁST 5B




Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny méněpráce:**

SO 04




D+M ochrany stávajícího vedení

m2 48,750 1 260,00 61 425,00

Důvod vícepráce / méněpráce: Dle rozpočtu nedošlo k plánovaným úpravám sítě Veolia, ani k plánovaným přeložkám jejích sítí.

Změnový list	číslo ZL: 10	
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.11.2017	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
61 425,-		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 185 546,98	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 14.11.2017	Datum: 14.11.2017	
Podpis projektanta:	Podpis TDS:	
Datum:	Datum:	

Změnový list		číslo ZL: 11	
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711		
Investor:	Statutární město Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 14.11.2017	
Název akce: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA 5.ETAPA - ČÁST 5B			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny / méněpráce:			
SO 04			
Vybourání uličních a dvorních kanalizačních vpustí běžného typu	kus	4,000	714,00
Dešťová kanalizace (přípojky + potrubí pro uliční vpustě)	m	4,000	759,00
D+M kanalizačních vpustí s plastovou mříží 500/500 mm	kus	4,000	7 176,00
28 704,00			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Dle původního rozpočtu nebylo realizováno vybourání 4 kanalizačních vpustí a jejich napojení na přípojky.</i>			

Změnový list	číslo ZL: 11	
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.11.2017	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
34 596,00		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 150 950,98	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 14.11.2017	Datum: 14.11.2017	
Podpis projektanta:	Podpis TDS:	
Datum:	Datum:	

Změnový list

číslo ZL: 12

Zhotovitel: SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711

Investor: Statutární město Ostrava –
Moravská Ostrava a Přívoz Datum: 14.11.2017

Název akce: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠALAMOUNA 5.ETAPA - ČÁST 5B

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:




na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny méněpráce:**SO 02**

obrubník kamenný přímý, žula 1000/250/300 mm - specifikace dle PD a TZ m 155,100 1 785,00 276 853,50

Důvod vícepráce / méněpráce: Bylo rozhodnuto využít stávající žulové obrubníky, které byly vybourány z původních zpevněných ploch na ulici Na Jízdárně.

Změnový list	číslo ZL: 12	
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s r.o. IČ 26792711, DIČ:CZ26792711	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.11.2017	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
276 853,50		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9 874 097,48	<u>Nemění se</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 14.11.2017	Datum: 14.11.2017	
Podpis projektanta:	Podpis TDS:	
Datum:	Datum:	