

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/77/2017**

**"Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastností"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

### **SaM silnice a mosty a.s.**

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka Česká Lípa

číslo účtu: 254242-421/0100

evidence: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/77/2017, ke které byl dále uzavřen dne 5.9.2017 Dodatek č. 1

(dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 46 100,00 Kč bez DPH, tj. 55 781,00 včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>2 471 701,19 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	<b>0,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>46 100,00 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>2 425 601,19 Kč</b>
DPH	<b>509 376,25 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>2 934 977,44 Kč</b>

### **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Rozdílový výkaz výměr.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1915/17/RK ze dne 17.10.2017.

V Liberci dne 21.11.2017

V České Lípě dne  
15.11.2017

.....  
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....  
Ing. Dušan Drahoš,  
předseda představenstva

## ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

analogicky dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

v rámci veřejné zakázky

### „Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastností“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastností“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

#### Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

### SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

#### **Odůvodnění méněprací:**

Na základě závěrečné zprávy archeologického pracoviště byla provedena fakturace dle skutečně provedeného archeologického dohledu.

#### Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastností – SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

#### Méněpráce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
02821_var1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KČ	-0,844	25 000,00	-21 100,00
02821_var2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KČ	-1	25 000,00	-25 000,00
CELKEM					-46 100,00

### Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastností

▪ Cena víceprací bez DPH	0,00
▪ Cena méněprací bez DPH	- 46 100,00
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	46 100,00
▪ DPH 21%	- 9 681,00
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	- 55 781,00

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
„Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastností“

**Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastností“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.**

<b>Zhotovitel</b>	:	SaM silnice a mosty a.s.	Jan Čmejla, DiS.	.....
			Dne	.....
<b>TDI</b>	:	VARIA s.r.o.	Milan Skalický	.....
			Dne	.....
<b>Zástupce objednatele</b>	:	Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace	Ing. Adéla Macháčková	.....
			Dne	.....

Stavba : Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastností  
 číslo a název SO: Vedlejší rozpočtové náklady  
 číslo a název rozpočtu: JÚ16033 Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, protismyk

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl								
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			odst. 4 §222		
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	celkem	Kč
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	
1	02821	1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KČ	25 000,00	1,000	25 000,00	0,156	3 900,00				-0,844	-21 100,00		0,844	21100,00	
2	02821	2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KČ	25 000,00	1,000	25 000,00	0,000	0,00				-1,000	-25 000,00		1,000	25000,00	
							<b>50000,00</b>		<b>3900,00</b>		<b>0,000</b>			<b>-46 100,00</b>			<b>46 100,00</b>	