



Brno, ČS Líšeň - rekonstrukce elektro, stavební částí a potrubí

Úkol název datum začátku	2017												Celkem 1 887 000 Kč
	Jan	Ún	Bře	Dub	kvě	čer	čer	zář	říj	lis	pro	2018	
Časový a finanční harmonogram													1 887 000 Kč
PRŮBĚH PRÁCE													1 887 000 Kč
PRŮBĚH PRÁCE - PŘEVZETÍ													1 887 000 Kč
ZAHÁJENÍ PRÁCE													1 887 000 Kč
OSTATNÍ A VEŠLEŠÍ NÁKLADY													1 887 000 Kč
ÚSO 01.1 BOURACÍ PRÁCE - OBJEKT ČS													1 887 000 Kč
ÚSO 01.2 BOURACÍ PRÁCE - OPLOČENÍ													1 887 000 Kč
ÚSO 02.1 STAVBNÍ PRÁCE - OBJEKT ČS													1 887 000 Kč
ÚSO 02.2 STAVBNÍ ELEKTROINSTALACE													1 887 000 Kč
ÚSO 02.3 STAVBNÍ PRÁCE - OPLOČENÍ													1 887 000 Kč
DPS 01.1 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE - DEMONTÁŽNÍ PRÁCE													1 887 000 Kč
DPS 01.2 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE - VYTIŠŤOVÁNÍ													1 887 000 Kč
PS 02 ELEKTRO, MAR, ASŘ													1 887 000 Kč
DODÁVKOVACÍ PRÁCE													1 887 000 Kč
ZAHÁJENÍ PŘEVÁZACÍHO ŘÍZENÍ													1 887 000 Kč
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA													1 887 000 Kč
Měsíční přehled (bez DPH)													1 887 000 Kč
Roková přehled (bez DPH)													1 887 000 Kč
Celkem jmenit (bez DPH)													1 887 000 Kč

Úkol název datum začátku	2018												Celkem 2 475 000 Kč
	Jan	Ún	Bře	Dub	kvě	čer	čer	zář	říj	lis	pro	2019	
Časový a finanční harmonogram													2 475 000 Kč
PRŮBĚH PRÁCE													2 475 000 Kč
PRŮBĚH PRÁCE - PŘEVZETÍ													2 475 000 Kč
ZAHÁJENÍ PRÁCE													2 475 000 Kč
OSTATNÍ A VEŠLEŠÍ NÁKLADY													2 475 000 Kč
ÚSO 01.1 BOURACÍ PRÁCE - OBJEKT ČS													2 475 000 Kč
ÚSO 01.2 BOURACÍ PRÁCE - OPLOČENÍ													2 475 000 Kč
ÚSO 02.1 STAVBNÍ PRÁCE - OBJEKT ČS													2 475 000 Kč
ÚSO 02.2 STAVBNÍ ELEKTROINSTALACE													2 475 000 Kč
ÚSO 02.3 STAVBNÍ PRÁCE - OPLOČENÍ													2 475 000 Kč
DPS 01.1 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE - DEMONTÁŽNÍ PRÁCE													2 475 000 Kč
DPS 01.2 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE - VYTIŠŤOVÁNÍ													2 475 000 Kč
PS 02 ELEKTRO, MAR, ASŘ													2 475 000 Kč
DODÁVKOVACÍ PRÁCE													2 475 000 Kč
ZAHÁJENÍ PŘEVÁZACÍHO ŘÍZENÍ													2 475 000 Kč
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA													2 475 000 Kč
Měsíční přehled (bez DPH)													2 475 000 Kč
Roková přehled (bez DPH)													2 475 000 Kč
Celkem jmenit (bez DPH)													2 475 000 Kč

16.11.2017

6.11.2017

V 6:08 dne 07.11.2017