

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/84 ze dne 3.8.2017**

**Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**  
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem  
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332  
Obchodní rejstřík:: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Bořivoj Horák, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Jan Eckert, výrobní ředitel

**I. Preambule**

**1.Smluvní strany uzavřely dne 3.8.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/84 týkající se akce:  
„Oprava povrchů cyklotras v lokalitě Na Celně, recyklátový kryt“ (dále jen „smlouva“)**

**2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění  
smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):**

**II. Předmět dodatku č. 1:**

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: **„Předmět díla se upravuje o méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (méněpráce uvedeny v příloze č.1)“.**

2. Mění se Čl. 4. smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to takto:

a. Původní znění odst. 4.2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odstavci 3.1 smlouvy v termínu do 30.9.2017.**“

3. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.577.688,97	Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 128.890,69	Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2.448.798,28	Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 2.448.798,28 Kč bez DPH (slovy: dva milióny čtyři sta čtyřicet osm tisíc sedm set devadesát osm korun českých a dvacet osm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**“

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: ZL č.1 - soupis oceněných méněprací

V Mladé Boleslavi dne

\_\_\_\_\_  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel: H-INTES s.r.o.  
Ing. Bořivoj Horák, jednatel

**DOLOŽKA**

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8.3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 4.9. 2017

Ing. Bohuslav Devátý  
vedoucí odboru stavebního  
a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav