



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Se sídlem:

Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

Tel :

Fax :

Zastoupen :

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

IČO :

25855581

DIČ :

CZ25855581

Zapsán v obch. rejstříku :

C 22270 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve smlouvě

Pověření k jednání ve věcech

realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/4739 Dolní Datyně**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací.

Na základě geodetického zaměření, fyzickém proměření skutečně provedených položek rozpočtu na stavbě vznikly následující méněpráce: nižší výměra řezání a zálivek spár.

Výše popsányi změnami došlo ke snížení původní ceny o 25 000,- Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	6 756 714,48 Kč
DPH	1 418 910,04 Kč
Cena vč. DPH	8 175 624,52 Kč

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	6 731 714,48 Kč
DPH	1 413 660,04 Kč
Cena vč. DPH	8 145 374,52 Kč

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 27. 10. 2017

za zhotovitele
Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

