

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č.: 6217053843 (č. smlouvy zhotovitele 170515) ze dne 8. 8. 2017 ve znění

Objednatel: **Statutární město Brno**
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení
Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **WALER, spol. s r.o.**
se sídlem Selská 61, 614 00 Brno
zastoupený: Luboš Půček, Vlastimil Boháč
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 25309536
DIČ: CZ25309536
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24092
ve věcech smluvních: Luboš Půček, jednatel
ve věcech technických: Vlastimil Boháč, jednatel

(dále jen Zhotovitel)

v důsledku nutných změn v provedení některých prací oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „**Předmět a účel smlouvy**“, akce „**Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 3. skupina**“ se mění o jmenovité vícepráce:

Změnový list č. 1: Dornych 29, byt č. 13 - Zárubeň ocelová, podlahy z části lehká dřevěná, vápenné omítky, provedení VZT

Změnový list č. 2: Dornych 29, byt č. 14 - Zárubeň ocelová, podlahy z části lehká dřevěná, vápenné omítky, provedení VZT

Změnový list č. 3: Dornych 31, byt č. 3 - Sádrokartonový podhled v m.č. 1.03 , přetažení stěn štukem ze 100 %, nová skladba podlahy, provedení VZT

Změnový list č. 4: Francouzská 20, byt č. 6 - Úprava dispozice, ocelové zárubně

Změnový list č. 5: Křídlovická 53, byt č. 3 - Ocelové zárubně, vytápění pomocí přímotopů, nová skladba podlah, provedení VZT

Změnový list č. 6: Vlhká 11, byt č. 10 - Ocelové zárubně, SDK podhled v m.č. 4. 16, provedení VZT

Výše uvedené změny plnění jsou popsány v změnových listech 1 – 6 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.“

II. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku navyšuje o **179 929,96 Kč bez DPH.**

Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1 se mění a zní takto:

„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	3.400.917,96 Kč
DPH	510.137,69Kč
Cena celkem včetně DPH	3 911.055,65 Kč“

III. Čl. 3 „Lhůty plnění“, odst. 3.2 se mění a zní takto:

„**Termín dokončení** - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu ve lhůtě **130 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů v rozsahu dle odst. 10.2.6.“

IV. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

V. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 6217053843 (č. smlouvy zhotovitele 170515) byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R7/141, které se konalo dne 14. 11. 2017.

V Brně dne

Objednatel:

V Brně dne

Zhotovitel:

.....

Mgr. Jiří Lahoda,
vedoucí BO MMB

.....

Luboš Půček,
jednatel