

č. objednatele: 2076-2012-130737

č. zhotovitele: 307/2012

:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 2076-2012-130737 ze dne 8.11.2012, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

Mgr. Jaroslava Doubravová, pověřena
vedením Pobočky Litoměřice

Ing. Ivana Zdvořáková, referent Pobočky
Litoměřice

xxxxxxxxxxxxx

01312774/není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

IČ/DIČ:

AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant sdružení - PROJEKCE &
AREA G.K.

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Milanem Novým, jednatelem

Milan Nový

Ing. Milan Dvořák, Ing. Jindřich Jíra

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25094459/CZ25094459

11393807/CZ500304061

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Na základě zaměření skutečného stavu a stanovení obvodu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tetčiněves došlo k upřesnění – snížení – počtu měrných jednotek a ceny u fakturačního celku 1.4. tak, jak je uvedeno v krycím listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2076-2012-130737.

Současně bude proveden přepoččet celkové ceny díla tak, jak je uvedeno v krycím listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2076-2012-130737.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2076-2012-130737 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 25.10.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
pověřena vedením pobočky
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

.....
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o

Krycí list - dodatek č. 2**pro zpracování nabídkové ceny - KoPÚ Tetčiněves**

| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---|-------|----------|-------------------------|--|-----------------|
| 1. Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 790 | 53 | 41 870 | 30.8.2013 |
| 1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 790 | 120 | 94 800 | 30.8.2013 |
| 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 790 | 560 | 442 400 | 30.8.2013 |
| 1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace | 100bm | 141 | 1900 | 267 900 | 15.10.2013 |
| 1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 790 | 100 | 79 000 | 30.11.2013 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH | | | | | 925 970 |
| 2. Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu | ha | 790 | 280 | 221 200 | 30.6.2014 |
| 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 790 | 700 | 553 000 | 30.10.2014 |
| 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 | 2000 | 6 000 | 30.10.2014 |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | | | | | 780 200 |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | | | | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele | |
| 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 750 | 190 | 142 500 | 6 měsíců |
| 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 790 | 300 | 237 000 | 6 měsíců |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | | | | | 379 500 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH | 925 970 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 780 200 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 379 500 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 085 670 Kč |
| DPH | 437 991 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 523 661 Kč |

V Litoměřicích dne: 25.10.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Jaroslava Doubravová
 pověřena vedením pobočky
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
 Pobočka Litoměřice

.....
 Milan Nový
 jednatel AREA G.K. spol. s r.o.