

č. objednatele: 2076-2012-130737/4

č. zhotovitele: 307/2012

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. 2076-2012-130737 ze dne 8.11.2012, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami

Ob j e d n a t e l :

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

Mgr. Jaroslava Doubravová, vedoucí
Pobočky Litoměřice

Ing. Ivana Zdvořáková, referent Pobočky
Litoměřice

xxxxxxxxxxxxx

01312774/není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant sdružení - PROJEKCE &
AREA G.K.

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Milanem Novým, jednatelem

Milan Nový

Ing. Milan Dvořák, Ing. Jindřich Jíra

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25094459/CZ25094459

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2076-2012-130737. K aktualizaci dochází:

bod 2.2. - termín ukončení 31.3.2015

bod 2.3. – termín ukončení 30.6.2015

Upravené termíny jsou uvedeny v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu nabídkové ceny.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č.2076-2012-130737 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 3.11.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
vedoucí Pobočky Litoměřice
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

.....
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o

Krycí list - dodatek č.4
pro zpracování nabídkové ceny - KoPÚ Tetčiněves

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	790	53	41 870	30.8.2013
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	790	120	94 800	30.8.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	790	560	442 400	30.8.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřešných dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	141	1900	267 900	15.10.2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	794	100	79 400	30.11.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH						926 370
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	794	280	222 320	30.8.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	794	700	555 800	31.3.2015
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2000	6 000	30.9.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						784 120
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	750	190	142 500	6 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	794	300	238 200	6 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						380 700

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	926 370 Kč
	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	784 120 Kč
	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	380 700 Kč
	Celková cena bez DPH	2 091 190 Kč
	DPH	439 150 Kč
	Celková cena díla včetně DPH	2 530 340 Kč

V Litoměřicích dne: 28.5.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Jaroslava Doubravová
 vedoucí Pobočky Litoměřice
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
 Pobočka Litoměřice

.....
 Milan Nový
 jednatel AREA G.K. spol. s r.o.