

## DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM68208/2016-504

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: ██████████  
Zástupce ve věcech technických: ██████████

#### 2. Zhotovitel:

**VH atelier, spol. s r.o.,**

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno  
*Korespondence, kancelář: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno*  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 12070  
Zastoupený: Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem společnosti  
IČ: 49437267  
DIČ: CZ49437267  
Bankovní spojení: KB, a.s.,  
Číslo účtu: 27-8608850237/0100  
Zástupce ve věcech technických: ██████████  
Telefon: ██████████  
E – mail: ██████████

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. PM68208/2016-504

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 1.12.2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM68208/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 50/2016 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě výše uvedené uzavřené smlouvy o dílo byly zhotovitelem zahájeny průzkumné práce (geodetické práce a geologický průzkum). Z důvodu klimatických podmínek na zájmovém území v kalendářních měsících leden-únor 2016 bylo nutno upravit postup prací jak na geodetickém zaměření lokality, tak na provedení geologického průzkumu.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

#### Článek III. Doba plnění díla odst. 1 se mění a nově zní takto:

<b>Termín zahájení provádění díla:</b>	<b>22.12.2016</b>
<b>Geodetické a průzkumné práce:</b>	<b>29.5.2017</b>
<b>Předání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části a podání žádosti o stavební povolení</b>	<b>16.10.2017</b>
<b>Předání projektové dokumentace pro Provádění stavby</b>	<b>22.2.2018</b>

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.**

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p..
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: 7. 4. 2017

V Brně dne: 28. 3. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel

.....  
VH atelier, spol. s r.o.  
Ing. Ivo Pospíšil  
jednatel společnosti