













DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/120/Ža, uzavřené dne 06.09.2017

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: 
- ve věcech reklamací: 
telefon: 
fax: 
e-mail: 
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 
- 2. ZHOTOVITEL:** Cieslar, s. r. o.
Zapsána: v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 18718
zastoupena: Ing. Marian Cieslar, jednatel společnosti
Ing. Gabriela Chytilová, jednatelka společnosti
jednání ve věcech:
smluvních: 
technických: 
stavby: 
se sídlem: Bystřice 325, 739 95 Bystřice
IČ: 258 15 580
DIČ: CZ25815580
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 



I. Předmět dodatku

Z důvodu opožděné dodávky branek výrobcem, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění termín plnění. Zhotovitel písemně požádal o prodloužení termínu dokončení díla z původních 30 dnů na 44 dnů.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/120/Ža na stavbu „ZŠ Karpentná – sportovní plocha“ (dále jen „smlouva“) ze dne 28.08.2017.

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 44 dnů od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.


II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek ze strany objednatele schválila níže podepsaná starostka města, a to v souladu s pověřením rady města vyplývajícím z bodů 2.2.4. vnitřní směrnice č. 07/2016 – „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince“.

V Třinci dne 9. 10. 2014

V Bystřici dne 9. 10. 2014

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Za zhotovitele:



Ing. Marian Cieslar
jednatel společnosti