

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/4666/2016**

**„Košťálov, Kundratice střed – projektová dokumentace na obnovu vodovodu“**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje, pověřeným řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

### **Obec Košťálov**

se sídlem: Košťálov 201, 512 02 Košťálov

IČO: 00275841

DIČ: CZ00275841

osoba oprávněná podepsat dodatek: Lenka Cincibusová, starostka

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.

číslo účtu: 55229574/0600

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/4666/2016, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na obnovu vodovodu v obci Košťálov, Kudratice - střed a zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu ukončení realizace projektu a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu. Trasování předmětného vodovodu, který byl postaven v padesátých a šedesátých letech, není přesně známo nebo je velmi nepřesné. Stanovení přesné trasy stávajícího vodovodu je velmi složité. Vodovod také ve své trase několikrát protíná místní vodoteč, která je převážně ve správě Lesů ČR, s.p. Hradec Králové a jednání s tímto vlastníkem pozemků k udělení souhlasu se stavbou je velmi komplikované a zdlouhavé. Proto není možné zajistit vydání stavebního povolení ve schváleném termínu.

## Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2017."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2018."

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 1. 2018. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do

