

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

Boskovická spojka

uzavřené dne 23. 8. 2016 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-11032/2016**

ISPROFOND: 5623520019

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Jiří Molák** – jednatel společnosti

Ing. Josef Naništa, jednatel společnosti

Ing. Karel Pukl, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **16026 /16**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti Zhotovitele č. 11459117 požadoval Zhotovitel úpravu předmětu plnění Díla, které spočívalo ve změně termínu plnění Díla.

Důvodem této změny je skutečnost, že doposud nebylo vydáno stanovisko EIA pro Dílo a z tohoto důvodu není možno zajistit inženýrskou činnost a vypracovat dokladovou část k územnímu řízení. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění Díla tak, že se původní plnění 3. dílčí etapy rozděluje na 3. dílčí etapu (s upraveným obsahem – termín plnění zůstává) a nově zařazenou 4. dílčí etapu (s novým termínem 3 měsíce po nabytí právní moci stanoviska EIA).

Současně se rozděluje fakturační částka z původní 3. dílčí etapy na novou 3. dílčí fakturaci a aktuálně zařazovanou 4. dílčí etapu (s tím, že celková sjednaná cena díla 13.097.000,- Kč bez DPH se nemění).

Na základě shora uvedeného se příslušně upravuje i znění Přílohy č. 4 Rozpis ceny díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění Smlouvy.

- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedených změn Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 1.3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna termínů uvedených v harmonogramu obsaženém v Přílohy č. 5 této Smlouvy
Příloha č. 5 této smlouvy zní nově takto:

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Termín zahájení prací</u>	<u>ihned po podpisu Smlouvy</u>	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 23.6.2017 (1. dílčí fakturace – 40% ceny díla)	• Provedení a vyhodnocení geotechnických a ostatních průzkumů • Provedení místních šetření • Stabilizace nové trasy spojky • Uzavření technického řešení • Projednání ZP s objednatelem	Předávací protokol o schválení koncepce technického řešení Předávací protokol o vydání závěru zjišťovacího řízení
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 23.9.2017 (2. dílčí fakturace – 30% ceny díla)	• Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování • Zpracování ZP k projednání	Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování Odevzdání ZP (předávací protokol k 2. Dílčí etapě)
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců <u>od ukončení 2. Dílčí etapy</u> (3. dílčí fakturace ve výši dle přílohy č. 4 Rozpis ceny díla)	• Odevzdání komplet. zpracování ZP a PD vč. projednaných a zapracovaných připomínek ze schvalovací doložky ZP do PD	Protokol o předání komplet. zpracování ZP a PD vč. projednání a zapracování připomínek
4. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u>	do 3 měsíců <u>od nabytí právní moci stanoviska EIA ke stavbě Boskovická spojka</u> (konečná fakturace ve výši dle přílohy č. 4 Rozpis ceny díla)	• Projednání s orgány státní správy, vč. dodání podkladů pro žádost o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č. 183/2006 Sb.	Projednání orgány státní správy, vč. předání dokumentace nutné pro zahájení územního řízení a vydání územního rozhodnutí.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu			
	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			
	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku. Lože			
	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			
	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			
	průvodní zpráva			
	souhrnná technická zpráva			
	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			
	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			
	požární zpráva			
	energetické výpočty			
	dokumentace protikoročních opatření			
	návrh dopravních opatření			
2.	zpracování závěrů procesu EIA do PD			
	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			
	situace Stavby			
	dokumentace technologické části Stavby			
	dokumentace stavební části			
	položkové rozpočty technologické části Stavby			
	položkové rozpočty stavební části Stavby			
	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			

	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			
	dokladová část, IČ			
	geodetická dokumentace			
Celkem				10.847.000,-

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
3.	Zpracování dokumentace protipovodňových opatření včetně geotechnického průzkumu a aktualizace hydrotechnického posouzení záplavového území na základě změny hydrologických dat: (dle dod.č. 2)			
4.	Zpracování dokumentace umělých staveb v souvislosti s výstavbou mimoúrovňových křížení, včetně geotechnického průzkumu (dle dod.č. 2)			
Celkem				2.250.000,- Kč

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>13.097.000,- Kč</u>	<u>2.750.370,- Kč</u>	<u>15.847.370,- Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u> <u>125.000,- Kč</u>	<u>26.250,- Kč</u>	<u>151.250,- Kč</u>
<u>Přípravná dokumentace</u> <u>12.972.000,- Kč</u>	<u>2.724.120,- Kč</u>	<u>15.696.120,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>		
<u>2. Dílčí etapa</u>		
<u>3. Dílčí etapa</u>		
<u>4. Dílčí etapa – konečné plnění</u>		
<u>Celkem:</u>	<u>13.097.000,- Kč</u>	<u>15.847.370,- Kč</u>

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který upravuje Přílohu č. 5 Harmonogram plnění.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 21.11.2017

V Brně dne 22.11.2017

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavení správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Karel Pukl
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.