

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2016, číslo smlouvy objednatele  
1578-2016-544101

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatov v Čechách“

## SMLUVNÍ STRANY:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy Ing. Tomáš Haviger, odborný referent
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení pro KPÚ Opatov v Čechách Reprezentant sdružení První zeměměřická a.s.
<b>Sídlo:</b>	Sokolská 474, 691 45 Podivín
<b>Zastoupen:</b>	Metodějem Skřečkem - místopředsedou představenstva
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Metoděj Skřeček
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	j9vfvb
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	26221543
<b>DIČ:</b>	CZ26221543
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 3338
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Opatov v Čechách (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Předmětem dodatku č.1 je změna počtu MJ v položkovém výkazu činností u dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb., změna počtu MJ v položkovém výkazu činností u dílčí části 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole .

### Zdůvodnění změn:

Na základě žádosti Sdružení pro KPÚ Opatov v Čechách, Reprezentanta sdružení První zeměměřická a.s. o navýšení MJ obvodů KoPÚ ze dne 7.11.2017 a kladného posouzení objednatelem a dále pak na základě skutečného stavu v terénu, kdy nebylo potřebné provést doplnění bodového pole jelikož bylo dostačující, se objednatel a zhotovitel dohodli na změně počtu MJ takto:

Dílčí část 3.1.3. - změna počtu MJ z 50 MJ na 58 MJ

Dílčí část 3.1.1. – Doplnění stávajícího bodového pole - změna počtu MJ z 5 MJ na 0 MJ

Nové znění položkového výkazu činností  
KoPÚ Opatov v Čechách  
ve znění dodatku č. 1

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	<b>800</b>	32 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	<b>0</b>	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1325	<b>500</b>	662 500	30.6.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	58	<b>1 200</b>	69 600	30.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			není předmětem této VZ

3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1325	<b>320</b>	424 000	28.2.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1325	<b>200</b>	265 000	31.1.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 453 100	<b>28.2.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 325	<b>580</b>	768 500	<b>31.5.2018</b>
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	<b>600</b>	30 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	85	<b>250</b>	21 250	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	<b>250</b>	7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 325	<b>400</b>	530 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	<b>10 000</b>	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					1 367 250	<b>30.4.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1325	300	397 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>						
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	350	<b>550</b>	192 500	nejpozději do 30.9. roku následujících o po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , předpoklad 30.9.2020

<b>Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>			192 500	
--	--	--	---------	--

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>				
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				1 453 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				1 367 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				397 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				192 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>3 410 350 Kč</b>
DPH 21% v Kč				716 174 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>4 126 524 Kč</b>

### III.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.12.2016, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 20.11.2017

V Podivíně dne 22. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Miroslav Kučera**  
**ředitel**  
**KPÚ pro Pardubický kraj**

.....  
**Metoděj Skřeček správce společnosti**