



**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Č. OBJEDNATELE: 74 /2017

Smluvní strany

Město Čáslav

se sídlem: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
zastoupeno: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

AVE Kolín s.r.o.

se sídlem: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V
IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117
zastoupena: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – Oprava MK Váchova + spojovací ulička“ ze dne 20.07.2017**

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání změn předmětné smlouvy o dílo takto:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1, mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

**čl. II.
Cena díla**

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	1 681 585,29	Kč
DPH 21 %	353 132,91	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	2 034 718,20	Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>		

Nová cena díla:

Cena bez DPH	1 738 761,74	Kč
DPH 21 %	365 139,97	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	2 103 901,71	Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>		

**čl. III.
Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 380 ze dne 7.11.2017 .

V Čáslavi dne 10.11.2017

V Čáslavi dne 10.11.2017



Ing. Jaromír Strnad
starosta
za objednatele



Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova
jednatelé společnosti
za zhotovitele

