

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 215-Vy/09/2017

(Bačetínský potok ř.km 4,595 – 4,700) ze dne 16. 6. 2017

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIC: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

██████████, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná:

██████████ vedoucí Správy toků, číslo tel.: ██████████

██████████ technický dozor stavebníka, číslo tel.: ██████████

██████████, referent pro provoz. činnosti, tel.č. ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

**LTM Litomyšl, spol. s r.o.**

Kornice 53, 570 01 Litomyšl

IČO: 47451742

DIC: CZ47451742

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

Statutární orgán: ██████████

Ve věcech technickým jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

číslo telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

### Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Žádost o prodloužení termínu byla podána z důvodu opožděného předání stavby zhotoviteli a vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám.

## II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

*Odstavec č. 3 se změnil:*

Dílo (stavba) bude řádně provedeno nejpozději do: **24. 11. 2017**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

**Objednatel:**

V Hradci Králové dne: 30.10.2017

**Zhotovitel:**

V Litomyšli dne: 27.10.2017

