



**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**



TSKRP006Q83M

**Dodávka a instalace zařízení pro kontrolu výšky vozidel v ulici Dukelských hrdinů,
Praha 7**

č. smlouvy objednatele: 3/16/7100/131

č. smlouvy zhotovitele: ---

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Lubomír Šembera, ředitel úseku telematiky

a

2. Zhotovitel: GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

Žerotínova 1133/32, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 24132098

DIČ: CZ24132098

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 17291

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. ú.: 3958234319/0800

Zastoupena: Michaelou Sedlákovou, předsedkyní představenstva

**II.
Konstatování stavu**

Smluvní strany shodně považují za prokázané, že předmět díla nebyl dodán v souladu s termínem uvedeným ve smlouvě 3/16/7100/131 z důvodu nevhodných klimatických podmínek, o čemž Zhotovitel Objednatel^u řádně a včas upozornil společně s výzvou o stanovení dalšího postupu a zejména nového termínu realizace. Ke stanovení tohoto postupu dosud ze strany Objednatel^e nedošlo, proto smluvní strany tímto dodatkem vyjasňují další postup a určují nové podmínky a termín realizace.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/7100/131 ze dne 10.1.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. VII. odst. 3 Smlouvy, jak níže uvedeno. Dále dochází ke změně čísla účtu objednatele tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto Dodatku.
2. Z důvodu uvedených v čl. II tohoto dodatku se mění termín předání díla.
3. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na slevě z ceny díla ve výši 3 % z důvodu prodloužení realizace díla.

IV. Změna čl. VII. Smlouvy (Platební podmínky)

1. V Čl. VII. odst. 3 Smlouvy se fakturační údaje objednatele mění takto:

TSK hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059.

2. Ostatní ustanovení čl. VII. odst. 3 Smlouvy se nemění.

V. Změna čl. V. Smlouvy (Termíny plnění)

1. Termín předání se nově mění takto: do 8 týdnů od podpisu tohoto dodatku
2. Termín předání kompletní dokumentace k dodanému dílu: do 8 týdnů od podpisu tohoto dodatku

VI. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Cena za provedení Díla dle čl. I. Smlouvy se snižuje o poskytnutou slevu ve výši 3 %.
Nově cena díla činí:

Cena bez DPH: 1 930 300 Kč

DPH: 405 363 Kč

Cena včetně DPH: 2 335 663 Kč

VI. Změna čl. XI. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. XI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 14, který zní:

14. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Objednatel:

.....
Ing. Petr Smolka
generální ředitel a předseda představenstva
Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
Ing. Miroslav Svoboda
člen představenstva
Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne 06.11.2017

Zhotovitel:



.....
Michaela Sedláková
předsedkyně představenstva
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.