

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: basel.radoslav@frydekmistek.cz

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: 558 609 264/ e-mail: pivonova.nicole@frydekmistek.cz,

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru

Tel. 558 609 258/ e-mail: mikulenka.peter@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

KROLSTAV BESKYD s.r.o.

se sídlem Jamnická 18, 738 01 Staré Město,
zastoupena Romanem Šebestou, jednatelem společnosti

IČ: 26800527

DIČ: CZ26800527

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 26414

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: n64gzra

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Eva Satinská, hlavní stavbyvedoucí

tel: [REDACTED]

Roman Šebesta, zástupce stavbyvedoucího

tel: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 smlouvy o dílo k veřejné zakázce Úspory energie ve veřejných budovách MŠ Lískovecká 2850 následujícího znění a obsahu:

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je snížení ceny díla z důvodu neprováděných stavebních prací, a to v rozsahu dle změnového listu č. 3, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

1.1. Původní článek smlouvy o dílo – ČLÁNEK 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává celkem ve výši:

Původní cena díla	3 444 554, 00 Kč bez DPH, tj. 4 167 910, 00 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 145 606, 00 Kč bez DPH, tj. - 176 183, 26 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	523 595, 00 Kč bez DPH, tj. 633 549, 95 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 57 746,00 Kč bez DPH tj. 69 873,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1	3 822 543, 00 Kč bez DPH, tj. 4 625 277, 00 Kč vč. DPH (zaokrouhlo dle formátu SoD)
Cena díla dle Dodatku č. 2	3 764 797,00 Kč bez DPH tj. 4 555 405,00 Kč vč. DPH

1.2. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § dle ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které:

- byly závislé na skutečné prostavěnosti, tj. shora neprováděné práce byly v podkladové projektové dokumentaci oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení;
- dílem nemusely být provedeny z objektivních důvodů vůbec;
- způsob přerušení doby plnění byl rovněž smluvně sjednán,

a proto tyto změny nemohly umožnit účast jiných dodavatelů nebo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele.

- Strany konstatují, že na základě ujednání v článku 3 odst. 5.1. smlouvy o dílo byly práce na díle v důsledku nevhodných klimatických podmínek přerušeny v počtu 7 dnů, zhotovitel dokončil dílo dne 06.10. 2017.

2. Závěrečná ujednání

- Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí schůze 101. Rady města Frýdku-Místku konané dne 14.11.2017.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy dle tohoto Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
- Příloha č. 2 – Rekapitulace změn

Za objednatele:

Ve Frýdku - Místku dne _____ 2017

Mgr. Michal Pobucký, DiS.

Za zhotovitele:

V _____ dne

Roman Šebesta

primátor

jednatel